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Universidad Autónoma del Carmen 

Contratos y Convenios Suscritos por la Universidad Autónoma del Carmen; así como, 
Erogaciones Financiadas con Recursos del Gasto Federalizado del Ejercicio 2023, Incluidas 
las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2023-4-99032-23-0563-2024 

Modalidad: Presencial 

Núm. de Auditoría:  563 

 

Criterios de Selección 

Organismos en los que el Gasto Federalizado observa una alta participación respecto de sus 
ingresos totales. 

Objetivo 

Fiscalizar de manera pormenorizada el cumplimiento, por parte de la Universidad Autónoma 
del Carmen, de la legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de 
adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, así como de contratación de obra pública y los 
servicios relacionados con la misma, para los contratos, convenios y/o erogaciones 
seleccionados que impliquen, total o parcialmente, recursos de Gasto Federalizado del 
ejercicio 2023, incluidas las Participaciones Federales, así como fiscalizar la ejecución y 
cumplimiento de los mismos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50,184.4   
Muestra Auditada 50,184.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el marco de la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública 2023, se revisó de manera 
pormenorizada el cumplimiento, por parte de la Universidad Autónoma del Carmen, de la 
legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de servicios 
personales, adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, así como de contratación de obra 
pública y los servicios relacionados con la misma, para los contratos, convenios y/o 
erogaciones seleccionadas que impliquen, total o parcialmente, recursos de Gasto 
Federalizado del ejercicio 2023, incluidas las Participaciones Federales, asimismo fiscalizar su 
ejecución y cumplimiento. 
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Al respecto, el universo de fiscalización se focalizó en la gestión y ejecución de los recursos 
destinados a la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y 
servicios personales, de los cuales, se revisaron operaciones seleccionadas para fiscalización 
de 50,184.4 miles de pesos, correspondientes a 4 contratos de prestación de servicios, 3 
contratos de obra pública y el pago de nómina de 24 trabajadores, que equivalen a una 
representatividad del 100.0% de los conceptos de fiscalización seleccionados. 

Antecedentes 

La estrategia de fiscalización a los recursos de origen federal de la Cuenta Pública 2023, por 
parte de la Auditoría Superior de la Federación, consistió en 1,959 auditorías a los Entes que 
conforman el Sistema Subnacional de Gobierno, de estas revisiones, 18 fueron de tipo 
Cumplimiento Forense a una diversidad de entes subnacionales, que se llevaron a cabo con 
una orientación focalizada, es decir, estas auditorías se centraron en un análisis detallado de 
determinados rubros de gasto o de operaciones seleccionadas que podrían señalar áreas de 
oportunidad que ameriten una revisión más exhaustiva. 

Adicionalmente, las auditorías forenses practicadas a los entes subnacionales permitieron, en 
muchos casos, realizar una revisión transversal al fiscalizar múltiples fuentes de recursos 
públicos utilizadas para financiar las diversas operaciones seleccionadas. Entre esas fuentes 
de financiamiento pudieron encontrarse algunas de las señaladas en los ramos 28 o 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, dependiendo del tipo de recurso asignado al ente sujeto a 
revisión. 

Asimismo, en estas auditorías se aplicaron procedimientos interconectados y secuenciales 
con un enfoque vertical, que partió de una revisión general hasta el análisis de detalles 
específicos. Esto permitió fundamentar los hallazgos con pruebas válidas y suficientes. Para 
ello, se revisó información financiera, desde la asignación de recursos hasta los registros 
contables, presupuestarios y económicos de los entes fiscalizados, complementada con datos 
de sistemas gubernamentales, fiscales y bancarios, entre otros. 

En este sentido, las auditorías forenses del gasto federalizado realizadas por la ASF a los entes 
del Sistema Subnacional de Gobierno adoptaron una visión integral al combinar un enfoque 
focalizado, transversal y vertical. Esto permitió analizar de manera crítica y detallada los 
procesos, hechos y evidencias relacionados con el ejercicio de los recursos federales 
transferidos. 

Resultados 

1.  El resultado de la evaluación del control interno de la Universidad Autónoma del Carmen 
ό¦b!/!wύ ǎŜ ǇǊŜǎŜƴǘƽ Ŝƴ ƭŀ ŀǳŘƛǘƻǊƝŀ ƴǵƳŜǊƻ рсп ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ άwŜŎǳǊǎƻǎ ŘŜƭ Dŀǎǘƻ 
CŜŘŜǊŀƭƛȊŀŘƻ ¢ǊŀƴǎŦŜǊƛŘƻǎ ŀ ƭŀǎ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘŜǎ tǵōƭƛŎŀǎ 9ǎǘŀǘŀƭŜǎέΣ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀ ƭŀ 
revisión de la Cuenta Pública 2023. 
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2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (SAFIN) 
recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) 514,043.6 miles de pesos, de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal 2023, de los que 354,370.4 miles de pesos 
corresponden a Infraestructura Educativa; de los cuales, transfirió a la UNACAR 20,463.4 miles 
de pesos, de los que 19,944.1 miles de pesos corresponden al FAM Superior 2023, de manera 
ágil y directa, sin limitaciones, ni restricciones, de conformidad con la calendarización 
publicada, en la cuenta bancaria específica y productiva, abierta para la recepción y 
administración de los recursos del FAM Superior 2023, la cual se notificó a la TESOFE para 
efectos de la radicación de los recursos. 

3.  La SAFIN recibió de la SHCP a través de la TESOFE 406,537.8 miles de pesos, de los recursos 
del Programa Presupuestario U006 "Programa de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales" para el ejercicio fiscal 2023, los cuales transfirió en su totalidad a 
la UNACAR, junto con los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de SAFIN, 
por 16.0 miles de pesos, para un total transferido de 406,553.8 miles de pesos, de manera 
ágil y directa, sin limitaciones, ni restricciones, de conformidad con la calendarización 
publicada, en la cuenta bancaria específica y productiva, abierta para la recepción y 
administración de los recursos del U006 2023, la cual se notificó a la TESOFE para efectos de 
la radicación de los recursos. 

4.  La UNACAR recibió a través de la SAFIN 20,463.4 miles de pesos, de los recursos del FAM, 
de los cuales 19,944.1 miles de pesos corresponden al FAM Superior 2023, que generaron 
rendimientos financieros por 3.6 miles de pesos, para un total disponible de 19,947.7 miles 
de pesos. 

5.  La UNACAR recibió a través de la SAFIN 406,537.8 miles de pesos, de los recursos del U006 
2023, y 16.0 miles de pesos de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de 
SAFIN, para un total transferido de 406,553.8 miles de pesos, que generaron 3.2 miles de 
pesos de rendimientos financieros y 7,365.7 miles de pesos de rendimientos financieros por 
inversión, para un total disponible de 413,922.7 miles de pesos. 

6.  Con la revisión de las pólizas contables de ingresos, su documentación soporte, auxiliares 
contables, y estados de cuenta bancarios correspondiente a los recursos del FAM Superior 
2023 y U006 2023, se verificó que la UNACAR registró presupuestal y contablemente los 
ingresos y rendimientos financieros generados, correspondientes a los recursos del FAM 
Superior 2023 y U006 2023, los cuales estuvieron debidamente actualizados, identificados y 
controlados; además, contaron con la documentación original que justifica y comprueba su 
registro. 

7.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, pólizas de egresos 
y la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, con corte al 31 de marzo de 2024, 
se constató que la UNACAR realizó los registros contables y presupuestales de las erogaciones 
efectuadas con cargo a los recursos del FAM Superior 2023 por un  monto de 13,538.3 miles 
de pesos para el pago de 3 contratos de obra pública, y con cargo a los recursos del U006 
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2023 por un monto de 26,397.1 miles de pesos para el pago de 4 contratos de servicios y por 
un monto de 10,249.0 miles de pesos para el pago de 24 trabajadores; y que los pagos a los 
proveedores y contratistas se realizaron a través de transferencias electrónicas mediante 
abonos a las cuentas bancarias correspondientes; asimismo, se revisaron los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y los archivos de Lenguaje de Marcado Extensible (XML, 
por sus siglas en inglés) emitidos por los proveedores y contratistas de las operaciones 
seleccionadas en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
constatándose su vigencia. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN 
OPERACIONES SELECCIONADAS 

CUENTA PÚBLICA 2023 
(Miles de pesos) 

Rubro 
Número de contrato  

y/o concepto 

Aportación 
Federal  
U006 

Aportación 
Federal  

FAM Superior 

Monto 
total 

Servicios Personales Nómina 10,249.0 0.0 10,249.0 

Servicios relacionados 
con Adquisición 

C-UNACAR-LP-SRV-001-012-2020 19,195.7 0.0 19,195.7 

Servicios relacionados 
con Adquisición 

C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022 4,216.6 0.0 4,216.6 

Servicios relacionados 
con Adquisición 

S/N DEL 08 DICIEMBRE DE 2023 580.0 0.0 580.0 

Servicios relacionados 
con Adquisición 

C-UNACAR-LP-SRV-002-08-2023 2,404.8 0.0 2,404.8 

Obra pública C-UNACAR-LP-OBR-003-10-2021 0.0 7,696.1 7,696.1 

Obra pública C-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023 0.0 4,447.3 4,447.3 

Obra pública C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023 0.0 1,394.9 1,394.9 

 Total    36,646.1 13,538.3 50,184.4 

FUENTE:  
 
NOTA: 

Expedientes unitarios, estados de cuenta bancarios, pólizas, bases de datos y documentación                                            
comprobatoria proporcionados por la Universidad Autónoma del Carmen. 
La parte correspondiente a nómina únicamente contempla el pago de nómina liquida. 

 

8.  Con la revisión de las pólizas de egresos de las operaciones seleccionadas de 3 contratos 
de obra pública y 4 contratos de servicios, con sus respectivos convenios modificatorios, se 
constató que la UNACAR no canceló la documentación comprobatoria y justificativa de los 
pagos realizados a 4 contratos de servicios y el convenio modificatorio de uno de ellos, con la 
leyenda "Operado" ni la identificó con el nombre del fondo. 

La Universidad Autónoma del Carmen, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el oficio número CG-
1106-2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, mediante el cual remitió la documentación 
consistente en las pólizas y su documentación soporte de pago, de los 4 contratos de servicios 
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ȅ Ŝƭ ŎƻƴǾŜƴƛƻ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƻǊƛƻ ŘŜ ǳƴƻ ŘŜ ŜƭƭƻǎΣ ŎŀƴŎŜƭŀŘŀ Ŏƻƴ Ŝƭ ǎŜƭƭƻ ŘŜ άhǇŜǊŀŘƻέ Ŝ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘŀ 
con el nombre del fondo, con lo que se solventa lo observado. 

9.  La UNACAR recibió recursos del FAM Superior 2023 por 19,944.1 miles de pesos, lo que 
generó rendimientos financieros por 3.6 miles de pesos, para un total disponible al 31  de 
marzo de 2024 de 19,947.7 miles de pesos, de los que destinó 13,538.3 miles de pesos al 31 
de marzo de 2024, para el pago de tres contratos de obra pública, con números C-UNACAR-
LP-OBR-003-10-2021, C-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023, y C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023, 
formalizados antes del 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con los objetivos del fondo. 
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10.  La UNACAR recibió recursos del U006 2023 por 406,537.8 miles de pesos y rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria de SAFIN por 16.0 miles de pesos, los cuales, en 
su conjunto, generaron rendimientos financieros por 3.2 miles de pesos y rendimientos 
financieros por inversión a plazos por 7,365.7 miles de pesos, para un total disponibles al 31 
de marzo de 2024 de 413,922.7 miles de pesos, de los que destinó 26,397.1 miles de pesos al 
31 de marzo de 2024, para el pago de cuatro contratos de servicios, con números C-UNACAR-
LP-SRV-001-012-2020, C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022, S/N de fecha 08 de diciembre de 
2023 y C-UNACAR-LP-SRV-002-08-2023, todos ellos formalizados antes del 31 de diciembre 
de 2023. 
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11.  La UNACAR destinó recursos del U006 2023 para el pago del contrato número C-UNACAR-
LP-SRV-002-08-нлноΣ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜ ǇƻǊ ƻōƧŜǘƻ Ŝƭ ά{9w±L/Lh 59 a¦9{¢w9hΣ !b#[L{L{ 59 !D¦! 
w9{L5¦![ ¸ D9{¢hwN! 59 tw9{9b¢!/Ljb 59 59/[!w!/Lhb9{έΤ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ǉǳŜ Ŝƭ ƴǳƳŜǊŀƭ 
5 de lƻǎ /ǊƛǘŜǊƛƻǎ DŜƴŜǊŀƭŜǎ ǇŀǊŀ ƭŀ 5ƛǎǘǊƛōǳŎƛƽƴ ŘŜƭ tǊƻƎǊŀƳŀ ¦ллс ǎŜƷŀƭŀΥ ά[ŀ ŀǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ 
los recursos asignados en el presente ejercicio para el Programa de Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales, considera la asignación presupuestaria, mediante las 
siguientes vertientes: 5.1 Crecimiento Natural de la Educación Superior, 5.2 Gastos de 
Operación (Capítulo 2000 y 3000) y 5.3 Gastos de Servicios Personales"; es decir, no se 
contemplan pagos para obra pública con recursos del U006; el contrato número C-UNACAR-
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LP-SRV-002-08-2023 no cumple con los objetivos del fondo, por lo que se observa el monto 
pagado con recursos U006 2023 por 2,404.8 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 4, fracción III; de los Criterios 
Generales para la Distribución del Programa U006, numeral 5; del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Educación Pública, el Estado de Campeche y la Universidad Autónoma del 
Carmen, del 13 de febrero de 2019, cláusulas tercera, inciso B y octava; del Anexo de 
Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, del 02 de enero de 
2023, cláusulas quinta, inciso f, y décima segunda, y del Segundo Anexo de Ejecución al 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, del 15 de noviembre de 2023, 
cláusula cuarta, incisos C y K. 

La Universidad Autónoma del Carmen, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio número CG-1106-
2024 de fecha 10 de diciembre de 2024, manifestó que el contrato número C-UNACAR-LP-
SRV-002-08-2023 fue celebrado para el análisis de aguas residuales y servicios de gestoría, 
con la finalidad de cumplir con las leyes y normas ambientales, en particular con la Norma 
Oficial NOM-001-SEMARNAT-нлнмΣ ƭŀ Ŏǳŀƭ ǘƛŜƴŜ ŎƻƳƻ ƻōƧŜǘƻ ǊŜƎǳƭŀǊ άŜstablecer los limites 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, con el fin de proteger, 
ŎƻƴǎŜǊǾŀǊ ȅ ƳŜƧƻǊŀǊ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ƭŀǎ ŀƎǳŀǎ ǊŜǎƛŘǳŀƭŜǎΣ ȅ ōƛŜƴŜǎ ƴŀŎƛƻƴŀƭŜǎέΣ ȅ ŀǊƎǳƳŜƴǘƽ ǉǳŜ 
el contrato número C-UNACAR-LP-SRV-002-08-2023, se considera un servicio de 
adquisiciones siendo que el artículo 3, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, señala que quedan comprendidos los servicios de cualquier 
naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias y entidades; 
sin embargo, la Ley de Aguas Nacionales y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
establecen que todas aquellas personas que descarguen aguas residuales tienen la obligación 
de cumplir con las normas oficiales mexicanas, para este caso en particular con la Norma 
Oficial NOM-001-SEMARNAT-2021, la cual contempla la Constitución Política de los Estados 
¦ƴƛŘƻǎ aŜȄƛŎŀƴƻǎΣ Ŝƴ Ŝƭ ŀǊǘƝŎǳƭƻ пΣ ǇłǊǊŀŦƻ ǉǳƛƴǘƻΣ  ŜǎǘŀōƭŜŎŜ ǉǳŜ άǘƻŘŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ǘƛŜƴŜ 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El daño y deterioro 
ambƛŜƴǘŀƭ ƎŜƴŜǊŀǊł ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ǉǳƛŜƴ ƭƻ ǇǊƻǾƻǉǳŜέΤ ƭŀ [Ŝȅ DŜƴŜǊŀƭ ŘŜƭ 9ǉǳƛƭƛōǊƛƻ 
9ŎƻƭƽƎƛŎƻ ȅ ƭŀ tǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ŀƭ !ƳōƛŜƴǘŜΣ ǉǳŜ Ŝƴ ǎǳ ŀǊǘƝŎǳƭƻ ммт ŜǎǘŀōƭŜŎŜ ǉǳŜ άƭŀ ǇǊŜǾŜƴŎƛƽƴ ȅ 
control de la contaminación del agua es fundamental para evitar que se reduzca su 
disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país, que las aguas residuales de origen 
urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas 
y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo, para evitar riesgos 
ȅ ŘŀƷƻǎ ŀ ƭŀ ǎŀƭǳŘ ǇǵōƭƛŎŀέΤ ȅ ƭŀ [Ŝȅ ŘŜ !Ǝǳŀǎ bŀŎƛƻƴŀƭŜǎΣ ǉǳŜ Ŝƴ ǎǳ ŀǊǘƝŎǳƭƻ ур ŜǎǘŀōƭŜŎŜ ǉǳŜ 
άƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ŦƝǎƛŎŀǎ ƻ ƳƻǊŀƭŜǎΣ ƛƴŎƭǳȅŜƴŘƻ ƭŀǎ ŘŜǇŜƴŘŜƴŎƛŀǎΣ ƻǊƎŀƴƛǎƳƻǎ ȅ ŜƴǘƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƭƻǎ 
tres órdenes de gobierno, que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en cualquier 
uso o actividad, serán responsables de realizar las medidas necesarias para prevenir su 
contaminación y en su caso, para reintegrar las aguas referidas en condiciones adecuadas, a 
fin de permitir su explotación, uso o aprovechamiento posterior y mantener el equilibrio de 
ƭƻǎ ŜŎƻǎƛǎǘŜƳŀǎ ǾƛǘŀƭŜǎέΤ ǎƛŜƴŘƻ ǉǳŜ Ŝƭ ƻōƧŜǘƻ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊŀǘƻ ƴǵƳŜǊƻ /-UNACAR-LP-SRV-002-
08-нлно Ŝǎ Ŝƭ ά{9w±L/Lh 59 a¦9{¢w9hΣ !b#[L{L{ 59 !D¦! w9{L5¦![ ¸ D9{¢hwN! 59 
PRESENTACIÓN DE DECLARACION9{έΣ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ ŀ ƭŀ bƻǊƳŀ hŦƛŎƛŀƭ bha-001-SEMARNAT-
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2021, el muestreo es el procedimiento mediante el cual se colecta un volumen de agua 
residual descargado por el responsable de la descarga a un cuerpo receptor propiedad de la 
Nación necesario para poder realizar los análisis ya sea en campo o en laboratorio según 
corresponda a los parámetros contenidos en la norma; asimismo, la Ley de Obras Públicas y 
{ŜǊǾƛŎƛƻǎ wŜƭŀŎƛƻƴŀŘƻǎ Ŏƻƴ ƭŀǎ aƛǎƳŀǎΣ Ŝƴ ǎǳ ŀǊǘƝŎǳƭƻ пΣ ŦǊŀŎŎƛƽƴ LLLΣ ǎŜƷŀƭŀ ǉǳŜ άǉǳŜŘŀƴ 
comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los conceptos de los 
ŜǎǘǳŘƛƻǎ ǘŞŎƴƛŎƻǎ ŘŜ ƘƛŘǊƻƭƻƎƝŀΣ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜǎ ȅ ŜŎƻƭƽƎƛŎƻǎέΣ ŎƻƳƻ ǎŜ ǎŜƷŀƭŀ Ŝƴ Ŝƭ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ 
número 32; por lo que el contrato número C-UNACAR-LP-SRV-002-08-2023 debió ejecutarse 
al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al tratarse de 
un servicio relacionado con la obra pública; y considerando que se pagaron 2,404.8 miles de 
pesos con recursos del U006 2023, siendo que este fondo no se destina para el pago de obra 
pública, se determina que no cumple con los objetivos del fondo, por lo que persiste lo 
observado. 

2023-4-99032-23-0563-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,404,828.85 pesos (dos millones cuatrocientos cuatro mil ochocientos veintiocho 
pesos 85/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por haber adjudicado el contrato número C-
UNACAR-LP-SRV-002-08-2023 bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, debiendo adjudicarlo bajo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, como un servicio relacionado con la obra pública por tratarse de estudios 
técnicos de hidrología, ambientales y ecológicos; además, al ser de un servicio relacionado 
con la obra, y considerando que los recursos del fondo del Programa de Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales U006 no son destinados para este capítulo, no cumple 
con los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 4, fracción III y de los Criterios Generales para la 
Distribución del Programa U006, numeral 5; del Convenio Marco de Colaboración para el 
Apoyo Financiero, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública, el Estado de Campeche y la Universidad Autónoma del Carmen, del 13 de 
febrero de 2019, cláusulas tercera, inciso B, y octava; del Anexo de Ejecución al Convenio 
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, del 02 de enero de 2023, cláusulas quinta, 
inciso f, y décima segunda y del Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero, del 15 de noviembre de 2023, cláusula cuarta, incisos 
C y K. 

12.  La UNACAR celebró los contratos de servicios número C-UNACAR-LP-SRV-001-012-2020 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀŘƻ ŘŜ /ƻƴŜŎǘƛǾƛŘŀŘΣ ¢ŜƭŜŦƻƴƝŀ Lt ȅ /ƻƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜ 
¢ŜƭŜǘǊŀōŀƧƻέ ȅ ƴǵƳŜǊƻ /-UNACAR-LP-SRV-003-05-нлнн ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ 
VigƛƭŀƴŎƛŀέΣ ŘŜ ƭƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ǇŀƎŀǊƻƴ мфΣмфрΦт ƳƛƭŜǎ ŘŜ ǇŜǎƻǎ ȅ пΣнмсΦс ƳƛƭŜǎ ŘŜ ǇŜǎƻǎΣ 
respectivamente, con recursos del U006 2023, se verificó que contaron con los oficios de 
suficiencia presupuestal, con los estudios de mercado y con un Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la UNACAR. 
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13.  La UNACAR celebró los contratos con número C-UNACAR-LP-SRV-001-012-2020 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀŘƻ ŘŜ /ƻƴŜŎǘƛǾƛŘŀŘΣ ¢ŜƭŜŦƻƴƝŀ Lt ȅ /ƻƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜ 
¢ŜƭŜǘǊŀōŀƧƻέ ȅ Ŏƻƴ ƴǵƳŜǊƻ /-UNACAR-LP-SRV-003-05-нлнн ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ 
VigilancƛŀέΣ ŘŜ ƭƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ǇŀƎŀǊƻƴ мфΣмфрΦт ƳƛƭŜǎ ŘŜ ǇŜǎƻǎ ȅ пΣнмсΦс ƳƛƭŜǎ ŘŜ ǇŜǎƻǎΣ 
respectivamente, con recursos del U006 2023, se constató que los servicios fueron incluidos 
en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2023 de la 
UNACAR; sin embargo, el programa no fue puesto a disposición del público en general a través 
de un medio oficial. 

La Universidad Autónoma del Carmen, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio número CG-1106-
2024 de fecha 10 de diciembre de 2024, proporcionó la evidencia de la publicación del 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2023, en la página electrónica 
de la Universidad Autónoma del Carmen, con lo que se solventa lo observado. 

14.  La UNACAR celebró el contrato de servicios sin número de fecha 08 de diciembre de 2023, 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ !ǎŜǎƻǊƝŀ 9ǎǇŜŎƛŀƭƛȊŀŘŀ Ŝƴ aŀǘŜǊƛŀ CƛǎŎŀƭέΣ ǇƻǊ ǳƴ Ƴƻƴǘƻ ŘŜ 
3,480.0 miles de pesos, de los cuales 580.0 miles de pesos fueron pagados con recursos del 
U006 2023; el período del contrato abarca dos ejercicios fiscales, del 08 de diciembre de 2023 
al 31 de octubre de 2024, se constató que la UNACAR únicamente proporcionó el oficio de 
suficiencia presupuestal por un monto de 580.0 miles de pesos; por lo que, no justificó el 
plazo de la contratación en dos ejercicios fiscales, toda vez que no identificó la inversión 
correspondiente al monto total de lo contratado, ni contó con el desglose del gasto por cada 
año fiscal, como lo establece la normativa; asimismo, se constató que el servicio no fue 
incluido en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2023 de 
la UNACAR, mismo que no fue puesto a disposición del público en general a través de un 
medio oficial; además, se constató que no contó con la investigación de mercado antes del 
inicio de los procedimientos de contratación, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 50, fracciones II, III y IV; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 20, 21, 25, párrafo 
tercero, y 26, párrafo sexto, y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículos 18 y 28. 

La Universidad Autónoma del Carmen, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el oficio número CG-
1106-2024 de fecha 10 de diciembre de 2024, mediante el cual remitió la documentación 
consistente en el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 02E/2023, en el cual el Comité de 
Adquisiciones autorizó la contratación de los servicios, el acuerdo número EX 01 diciembre 
2023 04, en el cual el Consejo Universitario instruyó para la contratación de los servicios, el 
Dictamen de Suficiencia Presupuestal del recurso del ejercicio fiscal 2023, el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2024, la póliza de diario del registro 
presupuestal, el Oficio de Suficiencia Presupuestal del recurso del ejercicio fiscal 2024, y los 
argumentos de la naturaleza de la urgencia de la contratación del servicio debido a la 
notificación de un acto administrativo que derivó en un crédito fiscal, por lo que no se realizó 
investigación de mercado; la Universidad Autónoma del Carmen presentó los oficios de 
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suficiencia presupuestal del contrato por cada ejercicio fiscal que abarca el contrato; sin 
embargo, de acuerdo con lo que señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, se debe contar con el presupuesto del monto total del contrato adjudicado 
y la distribución del monto por ejercicio fiscal; asimismo, con independencia de que la 
adjudicación del contrato se realizó a finales del 2023, y que la UNACAR presentó la evidencia 
de que el PAAAS fue publicado en la página electrónica de la UNACAR, la ley permite que el 
PAAAS pueda ser adicionado o modificado, y la UNACAR no presentó la evidencia de que en 
su PAAAS 2023 haya adicionado el servicio contratado; por otro lado, el motivo por el cual se 
contrataron los servicios no exceptúa la obligatoriedad de realizar un estudio de mercado o 
la consulta de datos históricos con los que cuente el área contratante, para su mejor 
asignación, por lo que persiste lo observado. 

2023-9-99032-23-0563-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación promueve la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control o su equivalente en la 
Universidad Autónoma del Carmen realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas 
servidoras públicas que, en su gestión, no realizaron la asignación presupuestal por el monto 
total del contrato sin número de fecha 08 de diciembre de 2023, ni la distribución del monto 
por cada ejercicio fiscal; no adicionaron o modificaron el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, considerando el contrato sin número de fecha 08 de diciembre 
de 2023; y no realizaron el estudio de mercado o la consulta de datos históricos con los que 
cuente el área contratante, para la adjudicación del contrato sin número de fecha 08 de 
diciembre de 2023, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 50, fracciones II, III y IV; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, artículos 20, 21, 25, párrafo tercero, 26, párrafo sexto, y del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 18 y 28. 

15.  La UNACAR celebró los contratos de servicios con número C-UNACAR-LP-SRV-001-012-
нлнл ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀŘƻ ŘŜ /ƻƴŜŎǘƛǾƛŘŀŘΣ ¢ŜƭŜŦƻƴƝŀ Lt ȅ /ƻƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ 
ŘŜ ¢ŜƭŜǘǊŀōŀƧƻέΣ Ŏƻƴ ƴǵƳŜǊƻ /-UNACAR-LP-SRV-003-05-нлнн ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ de 
±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀέ ȅ ǎƛƴ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ŦŜŎƘŀ лу ŘŜ ŘƛŎƛŜƳōǊŜ ŘŜ нлно ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ 
!ǎŜǎƻǊƝŀ 9ǎǇŜŎƛŀƭƛȊŀŘŀ Ŝƴ aŀǘŜǊƛŀ CƛǎŎŀƭέΣ ŘŜ ƭƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ǇŀƎŀǊƻƴ мфΣмфрΦт ƳƛƭŜǎ ŘŜ ǇŜǎƻǎΣ 
4,216.6 miles de pesos y 580.0 miles de pesos, respectivamente, con recursos del U006 2023, 
se verificó que el contrato número C-UNACAR-LP-SRV-001-012-2020 se adjudicó por licitación 
pública nacional, el contrato C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022 se adjudicó por licitación 
pública electrónica nacional y el contrato sin número de fecha 08 de diciembre de 2023 se 
adjudicó por la modalidad de adjudicación directa, contando con la justificación y la excepción 
a la licitación fundada y motivada; asimismo, se comprobó que los proveedores adjudicados 
no se localizaron en algunos de los supuestos establecidos en el artículo 69-B del Código Fiscal 
de la Federación, ni el en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la 
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; además, contaron con las Opiniones de 
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Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, vigentes al momento de la 
contratación, y con las Constancias de Situación Fiscal emitidas por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), constatándose que sus actividades fiscales preponderantes 
corresponden con los objetos de los contratos. Por otro lado, en el caso de las licitaciones, se 
verificó que los participantes en el proceso de adjudicación no se encontraron vinculados 
entre sí, ni por socios, accionista, y/o representantes legales. 

16.  La UNACAR celebró el contrato de servicios número C-UNACAR-LP-SRV-001-012-2020, 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀŘƻ ŘŜ /ƻƴŜŎǘƛǾƛŘŀŘΣ ¢ŜƭŜŦƻƴƝŀ Lt ȅ /ƻƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜ 
¢ŜƭŜǘǊŀōŀƧƻέΣ ǎŜ ǾŜǊƛŦƛŎƽ ǉǳŜ ƭŀ ŀŘƧǳŘƛŎŀŎƛƽƴ ŦǳŜ ŘŜōƛŘŀƳŜƴǘŜ ŦƻǊƳŀƭƛȊŀŘŀ Ŏƻƴ Ŝƭ ŎƻƴǘǊato de 
fecha 11 de diciembre de 2020, por 78,928.7 miles de pesos, de los cuales 19,195.7 miles de 
pesos fueron pagados con recursos del U006 2023, con vigencia del 01 de enero de 2021 al 
31 de diciembre de 2024, y contó con la fianza de cumplimiento, la cual se presentó en tiempo 
y forma, fue validada en la página de internet 
https://apps.dorama.mx/validafianza/sitios/default.aspx; asimismo, se constató que la 
UNACAR realizó los pagos conforme a los montos pactados en el contrato, contó con la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, consistente en reportes mensuales de 
ƛƴŎƛŘŜƴŎƛŀǎ ȅ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎΣ ǇƻǊ ƭƻǎ άǘƛŎƪŜǘǎέ ƭŜǾŀƴǘŀŘƻǎ Ŝƴ нлноΣ ǎŜƷŀƭŀƴŘƻ Ŝƭ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜƭ άǘƛŎƪŜǘέΣ 
fecha del mismo, tipo de falla, resolución y fecha de cierre, y se verificó que no se realizaron 
convenios modificatorios ni se aplicaron penas convencionales. Adicionalmente, derivado de 
la visita física, realizada con la finalidad de constatar la prestación de servicio de conectividad 
y de telefonía, se revisaron equipos telefónicos de la marca Cisco modelos 8841, 7945 y 7942, 
y video teléfonos de la marca Cisco modelos 8865 y DX50, los cuales al momento de la visita 
se encontraron funcionando y asignados a personal de la UNACAR, se constató la existencia 
y funcionamiento de Conmutadores de datos (SITE) de la marca Cisco; se verificó el 
monitoreo, soporte técnico preventivo y correctivo, el funcionamiento al servicio de 
ǘŜƭŜǘǊŀōŀƧƻ ŘŜ ƭƛŎŜƴŎƛŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ŎƻƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ǊŜƳƻǘŀ Ŝƴ ƭŀ ǇƭŀǘŀŦƻǊƳŀ Ϧ²ŜōŜȄέΣ ŎƻƳƻ ǎŜ 
asentó en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 003/CP2023 de fecha 
14 de agosto de 2024, realizada por el personal auditor en presencia de la Coordinación 
General Administrativa de la Universidad Autónoma del Carmen y suscrita por el enlace 
designado para la atención de la auditoría. 

17.  La UNACAR celebró el contrato de servicios número C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022, 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ ±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀέΣ ǎŜ ǾŜǊƛŦƛŎƽ ǉǳŜ ƭŀ ŀŘƧǳŘƛŎŀŎƛƽƴ ŦǳŜ ŘŜōƛŘŀƳŜƴǘŜ 
formalizada en un contrato de fecha 01 de junio de 2022, por 8,922.5 miles de pesos, de los 
cuales se pagaron 3,631.7 miles de pesos con recursos del U006 2023; adicionalmente, se 
pagaron 584.9 miles de pesos con recursos del U006 2023 correspondientes a un convenio 
modificatorio de monto, para un total de 4,216.6 miles de pesos pagados con recursos del 
U006 2023; la vigencia del contrato fue del 24 de junio de 2022 al 23 de junio de 2023, contó 
con la fianza de cumplimiento presentada en tiempo y forma, validada en la página de 
internet https://www.fianzasatlas.net/efianza/Validador/ValidadorDocumentos.aspx, y se 
verificó que no se aplicaron penas convencionales; asimismo, se constató que la UNACAR 
realizó los pagos conforme a los montos pactados en el contrato, contó con la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, consistente en la entrega de los reportes mensuales 
de las horas laboradas del personal de vigilancia, de los que se solicitó la documentación 
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soporte, como se asentó en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
003/CP2023 de fecha 14 de agosto de 2024, realizada por el personal auditor en presencia de 
la Coordinación General Administrativa de la Universidad Autónoma del Carmen y suscrita 
por el enlace designado para la atención de la auditoría; por lo que la UNACAR proporcionó 
las bitácoras diarias por campus del servicio prestado y los reportes de asistencia e incidencias 
reportadas por el prestador del servicio. 

18.  La UNACAR celebró el contrato de servicios número C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ ±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀέΣ ȅ ŘŜ ƭŀ ǊŜǾƛǎƛƽƴ ŀƭ ƻŦƛŎƛƻ ƴǵƳŜǊƻ {Dκлпсκнлно ŘŜ 
fecha 31 de mayo de 2023, suscrito por el Departamento de Servicios Generales de la 
Coordinación General Administrativa de la Universidad Autónoma del Carmen, en el que se 
establece que derivado de la solicitud de la Coordinación General de Obras para el resguardo 
de varias instalaciones del Campus III de la Universidad, por motivo de periodo vacacional, se 
ǎƻƭƛŎƛǘŀǊƻƴ ŀƳǇƭƛŀŎƛƻƴŜǎ ǇǊŜǎǳǇǳŜǎǘŀƭŜǎ ŘŜƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ ±ƛƎƛƭŀƴŎƛŀέ ǇŀǊŀ Ŝƭ ǇŜǊƛƻŘƻ 
comprendido de junio a diciembre del año 2022 por 432.4 miles de pesos y del 24 al 30 de 
junio de 2023, por 152.5 miles de pesos, para un total de 584.9 miles de pesos, pagados con 
recursos del U006 2023, se constató que con fecha 16 de junio de 2023, se celebró el convenio 
modificatorio de ampliación por monto y plazo al contrato número C-UNACAR-LP-SRV-003-
05-2022 por un monto de 584.9 miles de pesos y una ampliación del plazo de 7 días con fecha 
de termino 30 de junio de 2023; asimismo, presentó la fianza de cumplimiento del convenio 
modificatorio, la cual fue validada en la página de internet de la afianzadora 
https://www.fianzasatlas.net/efianza/Validador/ValidadorDocumentos.aspx; sin embargo, la 
fianza se emitió el 18 de julio de 2023,  siendo que la normativa establece el plazo de entrega 
es hasta 10 días después de la firma del convenio modificatorio. Debido a que el contrato 
número C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022 terminó el 30 de junio de 2023 y por la naturaleza 
del servicio, no se realizó visita física. Por otro lado, aunado a que la ampliación por monto se 
realizó para cubrir las modificaciones en el servicio prestado por el periodo 2022, el ajuste 
presupuestal se realizó con recursos del ejercicio 2023; y la entidad fiscalizada no proporcionó 
la documentación justificativa y comprobatoria del gasto pagado con recursos del U006 2023 
por un monto de 432.4 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52; del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 91, párrafos primero, 
segundo y último, y 103, fracción II; del Contrato número C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022, 
cláusula quinta; y del Convenio modificatorio de ampliación del Contrato número C-UNACAR-
LP-SRV-003-05-2022, cláusula cuarta. 

La Universidad Autónoma del Carmen, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el oficio número CG-
1106-2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, mediante el cual remitió la documentación 
consistente en los dictámenes de Suficiencia Presupuestal de fechas 23 de marzo, 13 de mayo 
y 19 de diciembre, todos de 2022, el oficio número SG/046/2023 de fecha 31 de mayo del 
2023 (justificación de la ampliación del monto del contrato) y el oficio aclaratorio número 
CGA/272/2024 de fecha 09 de diciembre de 2024; de la información entregada, la Universidad 
Autónoma del Carmen argumentó que la entrega extemporánea de la fianza de cumplimiento 
del convenio modificatorio del contrato número C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022 no es 
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imputable a la Universidad Autónoma del Carmen; asimismo, manifestó que de los 432.4 
miles de pesos la documentación comprobatoria y justificativa corresponden al ejercicio 
2022, debido a que en ese ejercicio se incrementaron las guardias, esperando hasta la última 
estimación para formalizar el convenio de ampliación por monto, debido a los ajustes del 
número de guardias contratadas; sin embargo, la Universidad Autónoma del Carmen está 
obligada a dar cumplimiento y seguimiento del clausulado del contrato y del convenio 
modificatorio, por lo que no se exime a la Universidad Autónoma del Carmen de la falta de 
entrega en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento del convenio modificatorio; 
además, no proporcionó la documentación justificativa del gasto pagado con recursos U006 
2023 por 432.4 miles de pesos, correspondiente al convenio modificatorio, por lo que persiste 
lo observado. 

2023-9-99032-23-0563-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación promueve la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control o su equivalente en la 
Universidad Autónoma del Carmen realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas 
servidoras públicas que, en su gestión, no vigilaron la entrega en tiempo y forma de la fianza 
de cumplimiento del convenio modificatorio número C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículos 91, párrafo último, y 103, fracción II y del Contrato número C-
UNACAR-LP-SRV-003-05-2022, cláusula quinta, y del Convenio modificatorio de ampliación 
del Contrato número C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022, cláusula cuarta. 

2023-4-99032-23-0563-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 432,428.94 pesos (cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 
94/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por no contar con la totalidad de la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto pagado con recursos del U006 2023, por las 
ampliaciones presupuestales del servicio de vigilancia para el periodo comprendido de junio 
a diciembre del año 2022, contempladas en el convenio modificatorio de ampliación por 
monto del contrato número C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52, y del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 91, 
párrafos primero y segundo. 

19.  La UNACAR celebró el contrato de servicios sin número de fecha 08 de diciembre de 2023 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ !ǎŜǎƻǊƝŀ 9ǎǇŜŎƛŀƭƛȊŀŘŀ Ŝƴ aŀǘŜǊƛŀ CƛǎŎŀƭέΣ Ŏƻƴ ǾƛƎŜƴŎƛŀ ŘŜƭ лу 
de diciembre de 2023 al 31 de octubre de 2024, por un importe de 3,480.0 miles de pesos, de 
los que se pagaron 580.0 miles de pesos con recursos del U006 2023, se verificó que la 
adjudicación fue debidamente formalizada en un contrato suscrito por el personal facultado 
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y contiene los requisitos mínimos establecidos en la normativa aplicable, y se verificó que no 
se realizaron convenios modificatorios ni se aplicaron penas convencionales; por la naturaleza 
del servicio contratado no se realizó visita física; adicionalmente, la entidad fiscalizada 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, consistente en la copia 
de la demanda de nulidad interpuesta en contra de un crédito fiscal. 

20.  La UNACAR celebró el contrato de servicios sin número de fecha 08 de diciembre de 2023 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ !ǎŜǎƻǊƝŀ 9ǎǇŜŎƛŀƭƛȊŀŘŀ Ŝƴ aŀǘŜǊƛŀ CƛǎŎŀƭέΣ Ŏƻƴ ǾƛƎŜƴŎƛŀ ŘŜƭ лу 
de diciembre de 2023 al 31 de octubre de 2024, por un importe de 3,480.0 miles de pesos y 
de los que se pagaron 580.0 miles de pesos, con recursos del U006 2023, se constató que la 
fianza de cumplimiento, validada en la página de internet de la afianzadora 
https://fianzas.aserta.com.mx/misFianzasInsurgentesIP17/ConsultaLineCaptura.jsp, fue 
expedida el 08 de abril de 2024, con un retraso de 122 días, por lo que la fianza no fue 
entregada en tiempo y forma, debido a que, de acuerdo con la normativa, el plazo de entrega 
es de hasta 10 días después de la firma del contrato, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 48, párrafo último, y 
del Contrato sin número del 08 de diciembre de 2023, cláusula décima. 

La Universidad Autónoma del Carmen, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el oficio número CG-
1106-2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, mediante el cual remitió la documentación 
consistente en la póliza de pago, factura en formato de documento portátil (PDF) y lenguaje 
de marcado extensible (XML), y el oficio número CGA/0277/2024, de fecha 09 de diciembre 
de 2024, y aclaró que la entrega tardía de la fianza de cumplimiento, no es imputable a la 
Universidad Autónoma del Carmen, si no al prestador del servicio; sin embargo, la Universidad 
Autónoma del Carmen está obligada a dar cumplimiento y seguimiento del clausulado del 
contrato, por lo que no se exime a la Universidad Autónoma del Carmen de la falta de entrega 
en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, por lo que persiste lo observado. 

2023-9-99032-23-0563-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación promueve la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control o su equivalente en la 
Universidad Autónoma del Carmen realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas 
servidoras públicas que, en su gestión, no vigilaron la entrega en forma y tiempo de la garantía 
de cumplimiento del contrato sin número de fecha 08 de diciembre de 2023, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 48, párrafo último y del Contrato sin número del 08 de diciembre de 2023, cláusula 
décima. 

21.  La UNACAR constituyó un Comité de Obras de la Universidad Autónoma del Carmen 
mediante el Acta de Primera Sesión Ordinaria 01/2023 de fecha 30 de junio de 2023; además, 
proporcionó los oficios de suficiencia presupuestal, con los calendarios de ejecución de obra 
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y presupuestos base, de los contratos de obra pública con número C-UNACAR-LP-OBR-003-
10-нлнм ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά9ǉǳƛǇŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ !ƛǊŜ !ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘƻ 9ŘƛŦƛŎƛƻ ŘŜ 
/ƛŜƴŎƛŀǎ ŘŜ ƭŀ {ŀƭǳŘέΣ Ŏƻƴ ƴǵƳŜǊƻ /-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023 en relación al 
άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŀ 9ǉǳƛǇƻǎ Ŝ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ !ƛǊŜ !ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘƻέ ȅ Ŏƻƴ ƴǵƳŜǊƻ /-UNACAR-
LP-OBR-001-08-нлно ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƭ άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ όwŜǉΦ м aŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ 
!ƭōŀƷƛƭŜǊƝŀΣ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ 9ƭŞŎǘǊƛŎŀǎΣ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ IƛŘǊłǳƭƛŎŀǎύέΣ ŘŜ ƭƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ǇŀƎŀǊƻƴ 7,696.1 
miles de pesos, 4,447.3 miles de pesos y 1,394.9 miles de pesos, respectivamente, con 
recursos del FAM Superior 2023. 

22.  La UNACAR celebró los contratos de obra pública con número C-UNACAR-LP-OBR-003-
10-нлнм ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά9ǉǳƛǇŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ !ƛǊŜ !ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘƻ 9ŘƛŦƛŎƛƻ ŘŜ 
/ƛŜƴŎƛŀǎ ŘŜ ƭŀ {ŀƭǳŘέΣ Ŏƻƴ ƴǵƳŜǊƻ /-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023 correspondiente al 
άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŀ 9ǉǳƛǇƻǎ Ŝ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ !ƛǊŜ !ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘƻέ ȅ Ŏƻƴ ƴǵƳŜǊƻ /-UNACAR-
LP-OBR-001-08-нлно ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ όwŜǉΦ м 
aŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ !ƭōŀƷƛƭŜǊƝŀΣ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ 9ƭŞŎǘǊƛŎŀǎΣ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ IƛŘǊłǳƭƛŎŀǎύέΣ ŘŜ ƭƻǎ ǉǳŜ 
se pagaron 7,696.1 miles de pesos, 4,447.3 miles de pesos y 1,394.9 miles de pesos, 
respectivamente, con recursos del FAM Superior 2023, se constató que las obras fueron 
incluidas en el Programa Anual de Obras (PAO) de Universidad Autónoma del Carmen, sin 
embargo, el programa no fue puesto a disposición del público en general a través de un medio 
oficial. 

La Universidad Autónoma del Carmen, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio número CG-1106-
2024 de fecha 10 de diciembre de 2024, proporcionó la evidencia de la publicación del PAO 
2023, en la página electrónica de la UNACAR, con lo que se solventa lo observado. 

23.  La UNACAR convino los contratos de obra pública con número C-UNACAR-LP-OBR-003-
10-нлнм ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά9ǉǳƛǇŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ !ƛǊŜ !ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘƻ 9ŘƛŦƛŎƛƻ ŘŜ 
/ƛŜƴŎƛŀǎ ŘŜ ƭŀ {ŀƭǳŘέΣ Ŏƻƴ ƴǵƳŜǊƻ /-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023 relacionado al 
άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŀ 9ǉǳƛǇƻǎ Ŝ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ !ƛǊŜ !ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘƻέ ȅ Ŏƻƴ ƴǵƳŜǊƻ /-UNACAR-
LP-OBR-001-08-нлно ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƭ άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ όwŜǉΦ м aŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ 
!ƭōŀƷƛƭŜǊƝŀΣ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ 9ƭŞŎǘǊƛŎŀǎΣ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ IƛŘǊłǳƭƛŎŀǎύέΣ ŘŜ ƭƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ǇŀƎŀǊƻƴ т,696.1 
miles de pesos, 4,447.3 miles de pesos y 1,394.9 miles de pesos, respectivamente, con 
recursos del FAM Superior 2023, se verificó que el contrato número C-UNACAR-LP-OBR-003-
10-2021 se adjudicó por la modalidad de Licitación Pública Electrónica Nacional, el contrato 
número C-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023 se adjudicó por la modalidad de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas, antecediéndole una Licitación Pública Electrónica Nacional que se 
declaró desierta, y el contrato número C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023 se adjudicó por la 
modalidad de Licitación Pública Electrónica Nacional; en el caso de los contratos adjudicados 
por licitación pública, se verificó que contaron con las bases de licitación del concurso, las 
actas de visita al sitio de la obra, las actas de la junta de aclaraciones, las actas de recepción 
de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, los dictámenes y las actas de fallo; en el 
caso del contrato adjudicado por invitación a cuando menos tres personas, se verificó que 
contó con las invitaciones de participación de los contratistas, con el acta de la junta de 
aclaraciones, el acta de recepción de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, 
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dictamen y acta de fallo. Además, se verificó que los contratistas no se encontraron en el 
Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría Anticorrupción y Buen 
Gobierno, contaron con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido 
positivo, vigentes al momento de proporcionar las propuestas técnicas, y con las Constancias 
de Situación Fiscal, emitidas por el SAT, constatándose que sus actividades fiscales 
preponderantes se corresponden con los objetos de los contratos. Por otra parte, se verificó 
que los licitantes que participaron en el proceso de adjudicación, no se encontraron 
vinculados entre sí, ni por socios, accionistas, ni por representantes legales. 

24.  Con la revisión de los expedientes unitarios de dos contratos de obra pública con número 
C-UNACAR-CI-OBR-001-10-нлно ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŀ 9ǉǳƛǇƻǎ Ŝ 
LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ !ƛǊŜ !ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘƻέ ȅ Ŏƻƴ ƴǵƳŜǊƻ /-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023 
relacionado al άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ όwŜǉΦ м aŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ !ƭōŀƷƛƭŜǊƝŀΣ 
LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ 9ƭŞŎǘǊƛŎŀǎΣ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ IƛŘǊłǳƭƛŎŀǎύέΣ ŘŜ ƭƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ǇŀƎŀǊƻƴ пΣпптΦо ƳƛƭŜǎ ŘŜ 
pesos y 1,394.9 miles de pesos, respectivamente, con recursos del FAM Superior 2023, se 
verificó que, del contrato número C-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023, la invitación a los 
contratistas para participar en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
no se encuentra publicada en la página de CompraNet; y del contrato número C-UNACAR-LP-
OBR-001-08-2023, la convocatoria y el acta de fallo, tampoco se encuentran publicados en la 
página de CompraNet; además, el fallo se formalizó 7 días después de lo establecido en la 
convocatoria de la licitación, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 2, fracción II, 32, 39 y 44, fracción I. 

La Universidad Autónoma del Carmen, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el oficio número CG-
1106-2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, mediante el cual remitió la documentación 
consistente en el acta de recepción y apertura de propuestas, el correo electrónico con asunto 
άǊŜǳƴƛƽƴ ŘŜ ŎƻƳƛǘŞ ŘŜ ƻōǊŀǎέΣ Ŝƭ ŀŎǘŀ ŘŜ ƭŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ǎŜǎƛƽƴ ŜȄǘǊŀƻǊŘƛƴŀǊƛŀ лнκнлноΣ Ŝƭ ŀŎǘŀ ŘŜ 
fallo de la licitación LPN/09/2023 y el oficio número CGA/RMYS/138/2024; manifestando 
sobre la autonomía de la Universidad Autónoma del Carmen y sobre las facultades conferidas 
en la Ley Constitutiva de la Universidad del Carmen y en la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma del Carmen, que la Universidad Autónoma del Carmen tiene personalidad jurídica 
plena con todos los atributos que se requieran para ejercer toda clase de derechos y contraer 
obligaciones; la convocatoria fue publicada en el periódico de mayor circulación del Estado 
de Campeche, de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, con 
objeto de poner a disposición del público en general los procedimientos de contratación de 
las obras de la Universidad Autónoma del Carmen; el fallo se publicó en la página electrónica 
de la Universidad Autónoma del Carmen; y proporcionó la evidencia de la publicación de la 
convocatoria de la licitación pública del contrato número C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023 en 
el periódico de mayor circulación del Estado; sin embargo, la Universidad Autónoma del 
Carmen no presentó la evidencia de la publicación del diferimiento de los 7 días del fallo; y 
respecto al contrato número C-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023, no presentó evidencia de la 
publicación de la invitación al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; con 
lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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2023-9-99032-23-0563-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación promueve la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control o su equivalente en la 
Universidad Autónoma del Carmen realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas 
servidoras públicas que, en su gestión, no realizaron la publicación, en algún medio oficial, del 
diferimiento de los 7días del fallo del contrato número C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023, ni de 
la invitación al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas del contrato 
número C-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 32, 39 y 44, fracción I. 

25.  La UNACAR celebró el contrato de obra pública número C-UNACAR-LP-OBR-003-10-2021, 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά9ǉǳƛǇŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ !ƛǊŜ !ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘƻ 9ŘƛŦƛŎƛƻ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀǎ ŘŜ 
ƭŀ {ŀƭǳŘέΣ Ŏƻƴ ǳƴ ǇƭŀȊƻ ŘŜ су ŘƝŀǎΣ Ŏƻƴ ǳƴ ǇŜǊƛƻŘƻ ŘŜ ŜƧŜŎǳŎƛƽƴ ŘŜƭ нр ŘŜ ƻŎǘǳōǊŜ ŘŜ 2021 al 
31 de diciembre de 2021, por un importe de 11,565.2 miles de pesos, del que se pagaron 
7,696.1 miles de pesos, con recursos del FAM Superior 2023, se constató que el contrato se 
formalizó y suscribió el 13 de octubre de 2021, que cumplió con los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa, que contó con las fianzas de anticipo y cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el contrato, validadas en la página de internet 
https://apps.dorama.mx/validafianza/sitios/default.aspx; y contó con la bitácora de obra, el 
acta de entrega recepción, el acta finiquito y la fianza de vicios ocultos, validada en la página 
de internet https://validafianza.berkleymex.com/ValidaFianzaBerkley/sitios/default.aspx, y 
que no se aplicaron penas convencionales; además, se verificó que se amortizó el total del 
anticipo y que las estimaciones contaron con la documentación soporte, el cuerpo de la 
estimación, los números generadores, el reporte fotográfico y las notas de bitácora. 

26.  La UNACAR celebró el contrato de obra pública número C-UNACAR-LP-OBR-003-10-2021, 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά9ǉǳƛǇŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ !ƛǊŜ !ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘƻ 9ŘƛŦƛŎƛƻ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀǎ ŘŜ 
ƭŀ {ŀƭǳŘέΣ Ŏƻƴ ǳƴ ǇƭŀȊƻ ŘŜ су ŘƝŀǎ Ŏƻƴ ǳƴ ǇŜǊƛƻŘƻ ŘŜ ŜƧŜŎǳŎƛƽƴ ŘŜƭ нр ŘŜ ƻŎǘǳōǊŜ ŘŜ 2021 al 
31 de diciembre de 2021, por un importe de 11,565.2 miles de pesos, del que se pagaron 
7,696.1 miles de pesos, con recursos del FAM Superior 2023, se constató que el contratista, 
con fecha 18 de noviembre de 2021, solicitó a la UNACAR, la suspensión de los trabajos, con 
motivo del suministro del  sistema de aire acondicionado tipo Chiller modelo RTAF-130 de la 
marca TRANE del concepto ECS21EQ01 del catálogo de conceptos, derivado de la 
contingencia del COVID-19; al respecto, la UNACAR realizó el acta circunstanciada de hechos 
de fecha 13 de diciembre, con la finalidad de suspender los trabajos, y un convenio de 
suspensión temporal del contrato C-UNACAR-LP-OBR-003-10-2021 de fecha 15 de diciembre 
de 2021, en el que se suspenden los trabajos por 100 días a partir del 15 de diciembre de 2021 
al 24 de marzo de 2022 y reiniciar los trabajos el 25 de marzo de 2022, con fecha de término 
23 de mayo de 2022, con un plazo de 60 días; el día 11 de marzo de 2022, la UNACAR realizó 
una segunda acta circunstanciada de hechos y un segundo convenio de suspensión temporal 
del contrato C-UNACAR-LP-OBR-003-10-2021, con fecha 14 de marzo de 2022, derivado de 
que la marca TRANE no suministró el equipo de aire acondicionado en la fecha programada, 
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de lo que resultó una segunda suspensión de los trabajos por 175 días más, del 25 de marzo 
de 2022 al 15 de septiembre de 2022, para reiniciar los trabajos el 16 de septiembre de 2022 
con terminación el día 14 de noviembre de 2022, en un plazo de 60 días, verificándose en la 
bitácora; al respecto, la UNACAR autorizó la ampliación de plazo sin considerar que a la fecha 
de la suspensión ya habían transcurrido 51 días de los 68 días del periodo de ejecución 
contratados originalmente, lo que superó el veinticinco por ciento permitido por la normativa 
para la ampliación del plazo sin la autorización de la Secretaría de la Función Pública por 
exceder ese plazo; aunado a ello, la UNACAR celebró un convenio modificatorio denominado 
άŎƻƴǾŜƴƛƻ ŘŜ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ǇŀƎƻ ŘŜƭ Ŏƻƴtrato C-UNACAR-LP-OBR-003-10-нлнмέΣ Ŏƻƴ ŦŜŎƘŀ мл ŘŜ 
noviembre de 2022, en el que se comprometió al pago de 7,696.1 miles de pesos con recursos 
del FAM Superior 2023 por los trabajos realizados en el ejercicio 2022, sin contar con la 
documentación que justifique el pago con recursos del ejercicio 2023; considerando que la 
normativa sólo contempla los convenios modificatorios por ampliación o disminución de 
plazo y monto, y no de forma de pago, así como las condiciones en las que se ejecutó el 
contrato en cuanto a los plazos, la UNACAR debió proceder a la terminación anticipada del 
contrato al no cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, toda 
vez que superó el porcentaje establecido en la normativa para la suspensión de plazos, por lo 
ǉǳŜ ǎŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀ ƛƳǇǊƻŎŜŘŜƴǘŜ Ŝƭ ǇŀƎƻ ŘŜƭ άŎƻƴǾŜƴƛƻ ŘŜ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ǇŀƎƻ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊŀǘƻ /-
UNACAR-LP-OBR-003-10-нлнмέ ǇƻǊ тΣсфсΦм ƳƛƭŜǎ ŘŜ ǇŜǎƻǎΦ  

Con la visita de inspección física, para constatar la realización de los trabajos, de los conceptos 
seleccionados para su revisión, se encontró que del concepto con clave ECS21EQ02, el tablero 
es de lámina galvanizada y no de lámina de acero inoxidable, con 2 ventiladores en vez de 4, 
y del concepto con clave ECS21EQ03, los manómetros son de 4 pulgadas, y no de 2.5 pulgadas, 
como se especifica en el catálogo de conceptos; adicionalmente, de las solicitudes de 
información realizadas al contratista, no se acreditó la adquisición de estos insumos, como se 
detalla en el resultado número 40, lo que quedó asentado en la Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 004/CP2023 de fecha 14 de agosto de 2024, realizada 
por el personal auditor en presencia de la Coordinación General de Obras de la Universidad 
Autónoma del Carmen y suscrita por el enlace designado para la atención de la auditoría; 
asimismo, la UNACAR no comprobó que los cambios de materiales y dispositivos contaron 
con autorización mediante un oficio o bitácora de obra, por lo que se observó una supervisión 
y vigilancia deficiente en cuanto al suministro de los dispositivos, por no cumplir con las 
características y especificaciones contratadas, por un monto de 633.1 miles de pesos, ya 
incluidos dentro de los 7,696.1 miles de pesos observados del convenio de forma de pago, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 53, último párrafo, 
59, párrafos cuarto y décimo, 60, párrafo segundo, 62, fracciones III y IV, 68 y 69; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
100, párrafo primero, 102, párrafos primero, segundo, fracción III, y párrafo tercero, 109, 
fracción VI, 113, fracciones I, II, VI, VIII, X y XIV, 115, fracciones V y XVI, 125, fracción I, incisos 
e, h y j, 132, 144, párrafo último, y 149, párrafo primero, 157, fracción IV, y del Contrato de 
obra número C-UNACAR-LP-OBR-003-10-2021, cláusulas primera, décima segunda, décima 
cuarta, párrafo tercero, décima quinta, inciso C y décima sexta. 
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La Universidad Autónoma del Carmen, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el oficio número CG-
1106-2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, mediante el cual remitió la documentación 
consistente en el contrato número C-UNACAR-LP-OBR-003-10-2021, los convenios de 
suspensión, el convenio modificatorio de forma de pago, los informes trimestrales de la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, los estado de cuenta 
ōŀƴŎŀǊƛƻǎΣ tƭŀƴƻ άtǊƻȅŜŎǘƻ пέΣ ŦƻǘƻƎǊŀŦƝŀǎ ƎŜƻǊǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀŘŀǎ ŘŜ ƳŀƴƽƳŜǘǊƻ ȅ ƎŀōƛƴŜǘŜ Ŏƻƴ 
ventiladores, el certificado del gabinete y el oficio número OAG/718/2024 de fecha 02 de 
diciembre de 2024, suscrito por la Abogada General de la Universidad Autónoma del Carmen, 
en el que manifestó que comprometió el recurso del FAM 2023 para el pago de los trabajos 
ejecutados en 2022, y que los convenios basaron su sustento jurídico en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su artículo 59, en el que se menciona que 
las entidades podrán modificar los contratos sobre la base de precios unitarios, mediante 
convenios que no rebasen el veinticinco por ciento en monto o plazo, que no implique 
variaciones sustanciales al proyecto original, y en el caso de requerirse modificaciones en los 
términos y condiciones originales del contrato, que no representen incremento o disminución 
en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los convenios respectivos; y del 
artículo 60, en donde se menciona que las entidades podrán suspender temporalmente, en 
todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada y se podrá 
determinar, en su caso, su temporalidad, y no podrá ser indefinida; además, la Universidad 
Autónoma del Carmen mencionó que no se celebró convenio por aumento de plazo en 
ejecución, sino una suspensión temporal, motivada por la falta de inventario del proveedor 
del contratista, derivada de la pandemia denominada SARS-CoV-2; sin embargo, la obra se 
ejecutó en 111 días (51 días de la fecha de inicio de los trabajos a la fecha de suspensión de 
los trabajos y 60 días de la fecha de reanudación de los trabajos a la fecha de conclusión de 
los trabajos), lo cual excede los 68 días de ejecución contratados, aunado a que el Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece que la fecha 
de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda 
la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido, y el suministro 
deficiente del proveedor de materiales no será motivo de suspensión de los trabajos cuando 
dicho suministro sea responsabilidad del contratista, y de tratarse de un caso fortuito no se 
modificará el plazo de ejecución establecido en el contrato; de ser así, se tuvo que dar por 
terminado el contrato, ya que no se tuvo la certeza de la fecha del suministro del proveedor 
del contratista, como se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, al señalar que las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, 
en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada; asimismo, podrán 
dar por terminados anticipadamente los contratos cuando no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos; si bien la normativa regula la realización de 
convenios modificatorios de monto y plazo, no señala convenios de forma de pago, por lo que 
el convenio celebrado entre la UNACAR y el contratista no está fundado ni motivado, pues 
compromete al pago de trabajos realizados en ejercicios anteriores; respecto de las 
fotografías georrefenciadas, las adecuaciones a los equipos fueron realizadas con 
posterioridad a la inspección del personal auditor y no fueron avaladas con el testimonio del 
Órgano Interno de Control de la UNACAR, por lo que no existe la certeza de que las 
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adecuaciones correspondan a los conceptos ECS21EQ02 y ECS21EQ03, del contrato número 
C-UNACAR-LP-OBR-003-10-2021 y su convenio de forma de pago, del que se pagaron 7,696.1 
miles de pesos, por lo que persiste lo observado. 

2023-9-99032-23-0563-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación promueve la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control o su equivalente en la 
Universidad Autónoma del Carmen realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas 
servidoras públicas que, en su gestión, no comprobaron que los cambios de materiales y 
dispositivos contaron con autorización mediante un oficio o bitácora de obra, por lo que se 
observó una supervisión y vigilancia deficiente en cuanto al suministro de los dispositivos, por 
no cumplir con las características y especificaciones contratadas, en incumplimiento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 53, último párrafo y del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracciones I, II, VI, VIII, X y XIV, 115, fracciones V y XVI, 125, fracción I, incisos e, h y j, y 
132. 

2023-4-99032-23-0563-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,696,061.77 pesos (siete millones seiscientos noventa y seis mil sesenta y un pesos 
77/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por haber realizado pagos del convenio de forma de 
pago del contrato C-UNACAR-LP-OBR-003-10-2021 con recursos del ejercicio 2023, sin contar 
con la documentación que justifique el pago, considerando que la normativa sólo contempla 
los convenios modificatorios por ampliación o disminución de plazo y monto, y no de forma 
de pago, respecto a las condiciones en las que se ejecutó el contrato en cuanto a los plazos, 
la Universidad Autónoma del Carmen debió proceder a la terminación anticipada del contrato 
al no cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, toda vez que 
superó el porcentaje establecido en la normativa para la suspensión de plazos, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 59, párrafos cuarto 
y décimo, 60, párrafo segundo, 62, fracciones III y IV, 68 y 69; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 100, párrafo primero, 102, 
párrafos primero y segundo, fracción III, y párrafo tercero, 109, fracción VI, 144, párrafo 
último, 149, párrafo primero, y 157, fracción IV, y del Contrato de obra número C-UNACAR-
LP-OBR-003-10-2021, cláusulas primera, décima segunda, décima cuarta, párrafo tercero, 
décima quinta, inciso C, y décima sexta. 

27.  La UNACAR celebró el contrato de obra pública número C-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023, 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŀ 9ǉǳƛǇƻǎ Ŝ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ !ƛǊŜ !ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘƻέΣ Ŏƻƴ 
un plazo de ejecución del 17 de octubre de 2023 al 28 de febrero de 2024, por un importe de 
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4,058.5 miles de pesos, pagados con recursos del FAM Superior 2023, se constató que la 
adjudicación se formalizó y suscribió el 17 de octubre del 2023 por el personal facultado, se 
especificaron en su contenido las características, condiciones, precio y términos para la 
realización de la obra, y contó con las fianzas de anticipo y cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el contrato, validada en la página de internet 
https://apps.dorama.mx/validafianza/sitios/default.aspx, y se verificó que no se aplicaron 
penas convencionales; asimismo, se constató que se suscribió un convenio modificatorio por 
ampliación de monto, por 388.8 miles de pesos, pagados con recursos del FAM Superior 2023, 
que cumplió con la garantía de cumplimiento, validada en la página de internet 
https://apps.dorama.mx/validafianza/sitios/default.aspx, contó con la bitácora de obra, el 
acta de entrega recepción, el acta finiquito y la fianza de vicios ocultos, validada en la página 
de internet https://apps.dorama.mx/validafianza/sitios/default.aspx; por otro lado, de la 
revisión a las estimaciones de obra, se constató que se amortizó el total del anticipo y que las 
estimaciones contaron con la documentación soporte, el cuerpo de la estimación, los 
números generadores, el reporte fotográfico y las notas de bitácora. 

28.  La UNACAR celebró el contrato de obra pública número C-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023, 
correspondiente al άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŀ 9ǉǳƛǇƻǎ Ŝ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ !ƛǊŜ !ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘƻέΣ 
pagado con recursos del FAM Superior 2023, de la visita física realizada para constatar la 
ejecución de los trabajos contratados, se seleccionaron los conceptos para la verificación del 
mantenimiento de aire acondicionado en diferentes campus de la UNACAR, determinándose 
que si bien, los equipos se encontraron en funcionamiento y operando, por la naturaleza de 
los trabajos no fue posible constatar que se hayan realizado los servicios de mantenimiento, 
motivo por el cual se solicitó a la UNACAR la entrega de la documentación que justifique la 
realización del servicio, así como la relación y destino de las piezas y componentes que se 
cambiaron en los aires acondicionados de los diversos campus de la UNACAR, lo que se asentó 
en la Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 004/CP2023 de fecha 14 de 
agosto de 2024, realizada por el personal auditor en presencia de la Coordinación General de 
Obras de la Universidad Autónoma del Carmen y suscrita por el enlace designado para la 
atención de la auditoría; derivado de este requerimiento, la UNACAR proporcionó diversa 
evidencia fotográfica; sin embargo, al no estar georreferenciada, no contener alguna 
descripción u otro dato que permita constatar que corresponden a los trabajos contratados y 
no haber proporcionado la relación y destino de las piezas cambiadas, y considerando que en 
las notas de bitácora no se asentaron los mantenimientos realizados, lo que evidencia una 
falta de supervisión y vigilancia, la UNACAR no acreditó los trabajos realizados de los 
conceptos RV-MTTR80TN, FIT-AA02, FIT-AA03, CS-MTACVC1, EXT01, TT05-510A, CA-AAX02 y 
CA-AAX03, por un monto total por 1,561.7 miles de pesos, dentro de los que se incluyen 2 
compresores modelo CSHN250K0BKM Marca TRANE (RV-MTTR80TN) y 4 compresores Tipo 
Scroll de 5 T.R 220/3/60 Marca INVOTECH Modelo YH150C7-21 (FIT-AA02 y FIT-AA03) por un 
monto de 872.4 miles de pesos; adicionalmente, de las solicitudes de información realizadas 
al contratista, no se acreditó la adquisición de los insumos, como se detalla en el resultado 
número 41, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 53, párrafos primero y último, 68 y 69, y del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 112, párrafo primero, 113, 
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fracciones I, VI y VIII, y 115, fracciones IV, incisos d y h, V y XVI, 125, 131 y 132, y del Contrato 
de obra número C-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023, cláusulas primera. 

La Universidad Autónoma del Carmen, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el oficio número CG-
1106-2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, mediante el cual remitió la documentación 
consistente en fotografías georreferenciadas y fotografías sencillas de los trabajos realizados, 
el Informe Diagnóstico, y la Nota Informativa de la anomalía de un compresor, de fecha 01 de 
marzo de 2024 y el vale de Transporte de Materiales, Equipos y Herramientas; asimismo, la 
Universidad Autónoma del Carmen celebró la Minuta de Trabajo 002/2024 de fecha 27 de 
noviembre de 2024, donde se comprometió a mejorar las medidas de supervisión en la 
ejecución de trabajos, supervisar que el contratista no subcontrate parcial o totalmente los 
trabajos, llevar un mejor control de la bitácora de obra y realizar revisiones bimestrales de los 
avances para la atención de la implementación de las medidas de control con efecto 
inmediato; sin embargo, el contratista no acreditó la adquisición de 2 compresores modelo 
CSHN250K0BKM, Marca TRANE del concepto con clave RV-MTTR80TN, y los compresores Tipo 
Scroll de 5 T.R 220/3/60, Marca INVOTECH, Modelo YH150C7-21 de los conceptos con clave 
FIT-AA02 y FIT-AA034; además, la Universidad Autónoma del Carmen no presentó la evidencia 
documental suficiente para comprobar los mantenimientos realizados de los conceptos con 
clave RV-MTTR80TN, FIT-AA02, FIT-AA03, CS-MTACVC1, EXT01, TT05-510A, CA-AAX02 y CA-
AAX03, correspondiente a 1,561.7 miles de pesos pagados con recursos del FAM 2023, por lo 
que persiste lo observado. 

2023-9-99032-23-0563-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación promueve la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control o su equivalente en la 
Universidad Autónoma del Carmen realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas 
servidoras públicas que, en su gestión, realizaron una deficiente supervisión y vigilancia al no 
constatar la ejecución de los trabajos contratados, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 53, párrafos primero y último, 68 
y 69; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 112, párrafo primero, 113, fracciones I, VI y VIII, 115, fracciones IV, incisos d y h, V y 
XVI, 125 y 132 y del Contrato de obra C-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023, cláusula primera. 

2023-4-99032-23-0563-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,561,690.02 pesos (un millón quinientos sesenta y un mil seiscientos noventa 
pesos 02/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por haber realizado pagos de los trabajos de 
mantenimiento sin comprobar la ejecución de los mismos, ni el cumplimiento de las 
especificaciones contratadas, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas, artículo 68, y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 125, 131 y 132. 

29.  La UNACAR celebró el contrato de obra pública número C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ όwŜǉΦ м aŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ !ƭōŀƷƛƭŜǊƝŀΣ 
LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ 9ƭŞŎǘǊƛŎŀǎΣ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ IƛŘǊłǳƭƛŎŀǎύέΣ ǇƻǊ мΣмтмΦс ƳƛƭŜǎ ŘŜ ǇŜǎƻǎΣ ǇŀƎados con 
recursos del FAM Superior 2023, se constató que el contrato se formalizó y suscribió el 14 de 
diciembre de 2022, y se especificaron en su contenido las características, condiciones, precio 
y términos para la realización de la obra; además, contó con las fianzas de anticipo y 
cumplimiento y se validaron en la página de internet 
https://apps.dorama.mx/validafianza/sitios/default.aspx, se comprobó que no se aplicaron 
penas convencionales; asimismo, se constató que se suscribió un convenio modificatorio de 
ampliación por monto de 223.3 miles de pesos, pagados con recursos del FAM Superior 2023, 
contó con la garantía de cumplimiento del convenio modificatorio, que se validó en la página 
de internet https://apps.dorama.mx/validafianza/sitios/default.aspx; además, proporcionó 
la bitácora de obra, el acta de entrega recepción, el acta finiquito y la fianza de vicios ocultos; 
se constató que se amortizó el total del anticipo y que las estimaciones contaron con la 
documentación soporte, cuerpo de la estimación, números generadores, reporte fotográfico 
y notas de bitácora. Adicionalmente, de la visita física realizada para constatar la realización 
de los trabajos del contrato de obra pública número C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴto de Instalaciones (Req. 1 Mantenimiento de Albañilería, 
LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ 9ƭŞŎǘǊƛŎŀǎΣ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ IƛŘǊłǳƭƛŎŀǎύέΣ ŜƧŜŎǳǘŀŘƻ Ŏƻƴ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ŘŜƭ C!a {ǳǇŜǊƛƻǊ 
2023, de los conceptos seleccionados para la verificación del mantenimiento de albañilería, 
instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, en diferentes campus de la UNACAR, se 
constató que los conceptos pagados correspondieron con los conceptos ejecutados, se 
encontraron en funcionamiento y operando, como quedó asentado en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 004/CP2023 de fecha 14 de agosto de 2024, realizada 
por el personal auditor en presencia de la Coordinación General de Obras de la Universidad 
Autónoma del Carmen y suscrita por el enlace designado para la atención de la auditoría. 

30.  La UNACAR celebró el contrato de obra pública número C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ όwŜǉΦ м aŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ !ƭōŀƷƛƭŜǊƝŀΣ 
LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ 9ƭŞŎǘǊƛŎŀǎΣ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ IƛŘǊłǳƭƛŎŀǎύέΣ ǎŜ Ŏƻƴǎǘŀǘƽ ǉǳŜ ƭŀ ŦŜŎƘŀ ŘŜ ŦƻǊmalización 
del contrato fue el 14 de diciembre de 2022, con lo que se observa que la misma no es 
congruente con la fecha estipulada en la convocatoria de la licitación pública nacional 09/23, 
en la que se indica que la firma de contrato será con fecha de 15 de agosto 2023, por lo que 
existe un desfase de 205 días naturales; asimismo, el convenio modificatorio por monto del 
contrato de obra pública número C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023, no contó con la 
modificación de la suficiencia presupuestal; adicionalmente, de la solicitud de información 
realizada al contratista, se comprobó que en 17 facturas ejecutó parte de los trabajos 
convenidos a través de un tercero, como se detalla en el resultado número 39, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
22, 46, fracción XVI, y párrafo antepenúltimo, y 47, párrafo penúltimo; del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 81, 83, 105 y 157, 
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fracción VI, y del Contrato número C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023, cláusula decimotercera, 
párrafo penúltimo. 

La Universidad Autónoma del Carmen, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó el oficio número CG-
1106-2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, mediante el cual remitió la documentación 
consistente en la Minuta de Trabajo 002/2024 de fecha 27 de noviembre de 2024, el contrato 
de obra número C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023 de fecha 23 de agosto del 2023, el programa 
de actividades, el presupuesto de obra, el catálogo de conceptos con cantidades de obra, los 
Planos Arquitectónicos Z-01, S-01, O-01, H-01, ARQ-01 y E-01, el correo institucional de fecha 
ŘŜ мф ŘŜ ǎŜǇǘƛŜƳōǊŜ ŘŜ нлно ŘŜ ŀǎǳƴǘƻ ά9ǊǊƻǊ ŘŜ ŦŜŎƘŀ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊŀǘƻ ƴǵƳŜǊƻ /-UNACAR-LP-
OBR-001-08-нлноέ ȅ Ŝƭ ŘƛŎǘŀƳŜƴ ǘŞŎƴƛŎƻ ǇŀǊŀ ƧǳǎǘƛŦƛŎŀr la formalización del Convenio de 
Ampliación por Monto; asimismo la Universidad Autónoma del Carmen afirmó que el 19 de 
septiembre de 2023 se solicitó la corrección de la fecha de formalización del contrato 
mediante correo institucional, y aclaró que contó con la suficiencia presupuestal, por lo que 
no fue necesario modificar la suficiencia presupuestal para formalizar el convenio 
modificatorio; además, la Universidad Autónoma del Carmen celebró la Minuta de Trabajo 
002/2024 de fecha 27 de noviembre de 2024, en la cual se comprometió a mejorar las 
medidas de supervisión en la ejecución de trabajos, supervisar que el contratista no realice 
parcial o totalmente los trabajos a través de un tercero, llevar un mejor control de la bitácora 
de obra, y realizar revisiones bimestrales de los avances para la atención de la 
implementación de las medidas de control con efecto inmediato; sin embargo, al momento 
de la ejecución del contrato número C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023 no se realizó una 
adecuada supervisión que permitiera identificar que el contratista realizó parte de los 
trabajos contratados a través de un tercero, con lo que se solventa parciamente lo observado. 

2023-9-99032-23-0563-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación promueve la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control o su equivalente en la 
Universidad Autónoma del Carmen realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas 
servidoras públicas que, en su gestión, no realizaron una supervisión adecuada del 
contratista, quien ejecutó parte de los trabajos contratados a través de un tercero, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
47, párrafo penúltimo; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículo 157, fracción VI, y del Contrato número C-UNACAR-LP-OBR-001-08-
2023, cláusula decimotercera, párrafo penúltimo. 

31.  La UNACAR celebró el contrato número C-UNACAR-LP-SRV-002-08-2023, 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ aǳŜǎǘǊŜƻΣ !ƴłƭƛǎƛǎ ŘŜ !Ǝǳŀ wŜǎƛŘǳŀƭ ȅ DŜǎǘƻǊƝŀ ŘŜ 
tǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ 5ŜŎƭŀǊŀŎƛƻƴŜǎέΣ ǇƻǊ нΣплпΦу ƳƛƭŜǎ ŘŜ ǇŜǎƻǎΣ ǇŀƎŀŘƻǎ Ŏƻƴ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ŘŜƭ ¦ллс 
2023, se verificó que el servicio se adjudicó mediante la modalidad de Licitación Pública 
Electrónica Nacional, que el contratista no se encontró en el Directorio de Proveedores y 
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Contratistas Sancionados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que contó con la 
Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
constatándose que su actividad fiscal preponderante corresponde al objeto del contrato; 
asimismo, se verificó que los licitantes que participaron el proceso de adjudicación, no se 
encontraron vinculados entre sí, ni por socios, accionistas, ni por representantes legales. 
Adicionalmente, de la visita física realizada para la constatación de los trabajos del contrato 
número C-UNACAR-LP-SRV-002-08-нлноΣ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ aǳŜǎǘǊŜƻΣ !ƴłƭƛǎƛǎ 
ŘŜ !Ǝǳŀ wŜǎƛŘǳŀƭ ȅ DŜǎǘƻǊƝŀ ŘŜ tǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ 5ŜŎƭŀǊŀŎƛƻƴŜǎέΣ ǎŜ ǾŜǊƛŦƛŎƽ ƭŀ ŜȄƛǎǘŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀǎ 
fosas sépticas de las que se tomaron las muestras para el análisis del agua  residual, en los 
campus de Sabancuy, Campus III, Campus Principal, Villa Universitaria, Jardín Botánico y Liceo 
Carmelita, como quedó asentado en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
número 003/CP2023 de fecha 14 de agosto de 2024, realizada por el personal auditor en 
presencia de la Coordinación General Administrativa de la Universidad Autónoma del Carmen 
y suscrita por el enlace designado para la atención de la auditoría. Asimismo, se constató que 
no se suscribieron convenios modificatorios ni se aplicaron penas convencionales, contó con 
el Acta de Terminación de los Trabajos, se entregó evidencia documental consistente en el 
Informe de Actividades, pagos de derechos, reportes fotográficos y documental de los 
muestreos y análisis de aguas residuales. 

32.  La UNACAR celebró el contrato número C-UNACAR-LP-SRV-002-08-2023, 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά{ŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜ aǳŜǎǘǊŜƻΣ !ƴłƭƛǎƛǎ ŘŜ !Ǝǳŀ wŜǎƛŘǳŀƭ ȅ DŜǎǘƻǊƝŀ ŘŜ 
tǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ 5ŜŎƭŀǊŀŎƛƻƴŜǎέΣ ǇƻǊ нΣплпΦу ƳƛƭŜǎ ŘŜ ǇŜǎƻǎ ǇŀƎŀŘƻǎ Ŏƻƴ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ŘŜƭ ¦ллс 
2023 y formalizado el 01 de agosto de 2023, se verificó que contó con el oficio de suficiencia 
presupuestal número CP/12181/2022/0441 de fecha 14 de julio de 2023, que el servicio fue 
incluido en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2023, que en el 
contrato se especificaron las características, condiciones, precio y términos para la prestación 
del servicio; sin embargo, la UNACAR adjudicó el contrato bajo la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como un servicio, y considerando las 
características del servicio contratado, éste debió de clasificarse como un servicio relacionado 
con la obra pública de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal, la Norma Oficial NOM-001-SEMARNAT-2021 y la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por tratarse de estudios relacionados con la 
hidrología, medio ambiente y ecología, como se detalla en el resultado número 11; lo que 
originó que no contara con la suficiencia presupuestal de algún fondo destinado a obra 
pública, que no se incluyera en el Programa Anual de Obras de la UNACAR, que el contrato no 
contenga los procedimientos para la aplicación de penas convencionales, retenciones y/o 
descuentos ni el procedimiento de ajuste de costos, que no contara estimaciones, notas de 
bitácora, y designación de un supervisor facultado para autorizar las estimaciones, como lo 
establece la normativa de obra pública; además, se verificó que la convocatoria de la licitación 
y el acta de fallo, no fueron puestos a disposición del público en general; aunado a ello, de la 
lectura del código QR de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido 
positivo, vigente al momento de la contratación, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y su emisión por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se verificó 
que el folio y fecha de emisión son diferentes, ya que el documento señala el folio número 
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19ND3458011 de fecha de 03 de julio de 2023 y de la lectura se desprende el folio número 
19NCN9562882 de fecha 26 de septiembre de 2019.  

De la misma manera, a través de la notificación de oficio con número DGAFGF/397/2024, así 
como su reiterativo DAFGF-B/035/2024, se solicitó al representante legal del contratista, 
información relacionada con el contrato número C-UNACAR-LP-SRV-002-08-2023, no 
obstante, de que fue apercibido de la sanción de que sería objeto por su incumplimiento, el 
contratista no dio respuesta al oficio reiterativo de solicitud de información. Por lo anterior, 
se solicitó a la Dirección General Jurídica de esta Auditoría Superior de la Federación, 
mediante el oficio número DGAFGF/016/2025 de fecha 22 de enero de 2025, iniciar el 
procedimiento de imposición de multa, toda vez que el contratista no atendió el 
requerimiento efectuado de manera íntegra, como se detalla en el resultado número 42. 

En incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 4, fracciones III 
y X, 21, 24, párrafo segundo, 25 párrafos primero y segundo, 46, 53, párrafo primero y 54, y 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
81, 122, 123, 126 y 132. 

2023-5-06E00-23-0563-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a GCP180307M55, GAHER COORPORATIVO Y PROVEEDORA, S.A. DE 
C.V., con domicilio fiscal en calle Escultores, Lote 1, Manzana 4, Colonia Santa Isabel, C.P. 
24157, Ciudad del Carmen, Campeche, quien, con base en la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, presentó una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en 
sentido positivo con una fecha y folio diferentes a la validación del código QR en el portal 
aplicativo del Servicio de Administración Tributaria, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

2023-9-99032-23-0563-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación promueve la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control o su equivalente en la 
Universidad Autónoma del Carmen realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas 
servidoras públicas que, en su gestión, no realizaron una correcta adjudicación y contratación 
del servicio relacionado con obra pública, lo que originó que no contara con la suficiencia 
presupuestal de algún fondo destinado a obra pública, que no se incluyera en el Programa 
Anual de Obras de la Universidad Autónoma del Carmen, que el contrato no contemple los 
procedimientos para la aplicación de penas convencionales, retenciones y/o descuentos ni el 
procedimiento de ajuste de costos, que no contara con estimaciones, notas de bitácora, y 
designación de un supervisor facultado para autorizar las estimaciones, como lo establece la 
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normativa de obra pública; y que no pusieron a disposición del público en general la 
publicación de la convocatoria de la licitación y del acta de fallo del contrato número C-
UNACAR-LP-SRV-002-08-2023, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 70, fracción I; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículos 4, fracciones III y X, 21, 24, párrafo segundo, 25 párrafos primero y 
segundo, 46, 53, párrafo primero, y 54, y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 81, 122, 123, 126 y 132. 

33.  La UNACAR destinó recursos del U006 2023, por 10,249.0 miles de pesos, para el pago de 
Servicios Personales, de la revisión de las operaciones seleccionadas de los expedientes de 24 
trabajadores de las nóminas del personal de la UNACAR, del Manual de Funciones y Perfil de 
Puestos, del Reglamento del Personal Académico, y de los formatos PE-DRH-UAJ-04 
άLƴǘŜƎǊŀŎƛƽƴ ŘŜ 9ȄǇŜŘƛŜƴǘŜǎ ȅ /ƻƴǘǊƻƭ ŘŜ !ǊŎƘƛǾƻέΣ t9-DRH-UAJ-лм ά9ƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ȅ wŜƴƻǾŀŎƛƽƴ 
ŘŜ /ƻƴǘǊŀǘƻǎ ŀƭ tŜǊǎƻƴŀƭ 5ƻŎŜƴǘŜΣ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾƻ ȅ ŘŜ hōǊŀǎέΣ C-DRH-DSD-10 rev. 00 
άwŜǉǳƛǎƛǘƻǎ ǇŀǊŀ /ƻƴǘǊŀǘŀŎƛƽƴ ŘŜ tŜǊǎƻƴŀƭέ ŘŜ ƭŀ 5ƛǊŜŎŎƛƽƴ ŘŜ wŜŎǳǊǎƻǎ IǳƳŀƴƻǎ ȅ Ch-CGRH-
DRSC-16-ǊŜǾΦлм άwŜǉǳƛǎƛǘƻǎ ǇŀǊŀ /ƻƴǘǊŀǘŀŎƛƽƴέ ŘŜ ƭŀ /ƻƻǊŘƛƴŀŎƛƽƴ DŜƴŜǊŀƭ ŘŜ wŜŎǳǊǎƻǎ 
Humanos, de acuerdo con la documentación requerida para la contratación, se constató que 
un trabajador contó con contrato laboral que ampara su relación laboral con la UNACAR y 
cumplió los requisitos para su contratación; sin embargo, un trabajador no contó con cédula 
profesional y no acreditó la carga académica por la totalidad del ejercicio 2023, por un monto 
total de 408.9 miles de pesos; un trabajador con estudios en el extranjero no revalidó sus 
estudios y título profesional, no contó con la autorización para ejercer la docencia por la 
Secretaría de Educación Pública y no acreditó la carga académica del ejercicio 2023, por un 
monto total de 376.1 miles de pesos; un trabajador con dos categorías, respecto de la primer 
categoría, no contó con número de registro en su título profesional y la UNACAR no 
proporcionó su contrato laboral ni acreditó la carga académica en su totalidad por un monto 
total de 295.2 miles de pesos, y respecto de la segunda categoría, no contó con número de 
registro en su título profesional y la UNACAR no proporcionó su contrato laboral, por un 
monto total de 90.3 miles de pesos; un trabajador con estudios en el extranjero no revalidó 
sus estudios y título profesional, no contó con cédula profesional y autorización para ejercer 
la docencia por la Secretaría de Educación Pública y la UNACAR no proporcionó su contrato 
laboral, por un monto total de 1,152.1 miles de pesos; un trabajador no acreditó la carga 
académica del ejercicio 2023, por un monto total de 504.8 miles de pesos; cuatro 
trabajadores, uno de ellos con dos categorías,  no contaron con cédula profesional y la 
UNACAR no proporcionó sus contratos laborales y no acreditó la carga académica por la 
totalidad del ejercicio 2023, por un monto total de 1,381.6 miles de pesos, adicionalmente, 
de uno de los cuatro trabajadores anteriores, la UNACAR no autorizó su perfil de puesto, por 
un monto total de 187.3 miles de pesos; tres trabajadores no contaron con cédula profesional 
ni con el número de registro de su título profesional y la UNACAR no proporcionó sus 
contratos laborales y no acreditó la carga académica por la totalidad del ejercicio 2023, por 
un monto total de 1,095.0 miles de pesos; siete trabajadores, con estudios en el extranjero 
no revalidaron sus estudios y título profesional, no contaron con cédula profesional y 
autorización para ejercer la docencia por la Secretaría de Educación Pública y la UNACAR no 
proporcionó sus contratos laborales ni acreditó la carga académica por la totalidad del 
ejercicio 2023, por un monto total de 2,773.4 miles de pesos; uno de los siete trabajadores 
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anteriores, junto con otros cuatro trabajadores, no contaron con cédula profesional ni con 
números de registros de sus títulos profesionales y la UNACAR no proporcionó sus contratos 
laborales ni autorizó sus perfiles de puestos, por un monto total de 1,871.2 miles de pesos; 
por lo anterior, se observa un monto total de 10,135.9 miles de pesos, en incumplimiento de 
la Ley Federal del Trabajo, artículos 353-J, 353-L, 353-M, 353-P, 353-Q y 391; de la Ley para el 
Ejercicio Profesional en el Estado de Campeche, artículos 22, 30, fracción II, 31, párrafo 
primero y 32; del Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma del 
Carmen, artículos 1, 5, 15, 16 y 17; de la Reformas y Adiciones al Estatuto General de la 
Universidad Autónoma del Carmen, publicado en mayo del 2016, artículos 102 y 103; del 
formato PE-DRH-UAJ-04, numeral 3; del formato PE-DRH-UAJ-01, numerales 4.1, 4.2 y 4.3, y 
de los formatos F-DRH-DSD-10 rev. 00 y FO-CGRH-DRSC-16-rev.01 

La Universidad Autónoma del Carmen, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, presentó el oficio número CG-1106-
2024 de fecha 10 de diciembre de 2024, mediante el cual proporcionó la documentación, 
consistente en cargas académicas de los ciclos escolares de enero 2023 y de agosto 2023, los 
títulos profesionales nacionales y extranjeros por ambos lados, oficios de resolución de 
revalidación de estudios en el extranjero, constancia de estudios emitidas por las instituciones 
educativas de egreso, cédula profesional emitida en 2024, oficio de trámite de solicitud de 
cédula profesional para trabajadores con estudios en el extranjero, contratos individuales de 
trabajo por tiempo determinado e indeterminado, contrato de promoción en la relación 
laboral individual de trabajo, constancias de relación laboral, perfiles de puesto; además, la 
Universidad Autónoma del Carmen manifestó que para la validez de los estudios procedentes 
del extranjero se apega al Convenio de la Haya de fecha 05 de octubre de 1961, donde se 
reconoce la autenticidad de los documentos que se expidan en otros países y lleven la 
ά!ǇƻǎǘƛƭƭŀέΣ ƭŀ Ŏǳŀƭ ǎǳǇǊƛƳŜ Ŝƭ ǊŜǉǳƛǎƛǘƻ ŘŜ ƭŜƎŀƭƛȊŀŎƛƽƴ 5ƛǇƭƻƳłǘƛŎŀ ȅ /ƻƴǎǳƭŀǊ ŘŜ ƭƻǎ 
documentos públicos que se originen en un país que forma parte  del Convenio; además, 
manifestó que de los trabajadores con estudios en el extranjero de los países que no 
participan en el Convenio de la Haya, los tramites se hacen en la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación, de la Secretaria de Educación Pública; la 
Universidad Autónoma del Carmen manifestó que cuenta con la normativa que regula los 
procesos de contratación, promoción y permanencia, la cual fue aprobada por el H. Consejo 
Universitario en su Sesión Ordinaria de fecha 28 de octubre de 2009, por la que el ingreso o 
promoción de los trabajadores, no se llevó a cabo con la rigurosidad que la normativa actual 
exige y argumentó que antes de dicha aprobación no se solicitaba la cédula profesional; 
algunos trabajadores tienen maestrías o doctorados en el extranjero sin equivalencia en el 
territorio mexicano, por lo cual el trabajador, debe esperar a que exista la equivalencia de la 
carrera y pueda obtener validez en el Registro Nacional de Profesionistas; la Universidad 
Autónoma del Carmen manifestó que la falta de un escrito, no priva al trabajador de los 
derechos que deriven de las normas de trabajo y los servicios prestados, y al contar con un 
contrato Colectivo de Trabajo vigente, está legalmente obligada al pago de las prestaciones 
laborales; de la revisión a la documentación proporcionada por la Universidad Autónoma del 
Carmen se determinó que un trabajador contó con la carga académica de los dos ciclos 
escolares de 2023, por lo que acreditó un monto de 504.8 miles de pesos; de un trabajador 
proporcionó la carga académica de los dos ciclos escolares de 2023, presentó la solicitud de 
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registro de título profesional y expedición de cédula para mexicanos con estudios en el 
extranjero, pero no proporcionó la cédula profesional, por lo que no acreditó 408.9 miles de 
pesos; de un trabajador con estudios en el extranjero, proporcionó la carga académica de los 
dos ciclos escolares de 2023 y justificó la no revalidación de sus estudios y título profesional 
al amparo del convenio de La Haya, lo que no lo exime de contar con la autorización de la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública para ejercer en el 
Estado de Campeche, por lo que no acreditó 376.1 miles de pesos; de un trabajador, con dos 
categorías, respecto de la primer categoría proporcionó la carga académica de los dos ciclos 
escolares de 2023, pero no contó con el contrato laboral personal o colectivo, siendo que en 
el formato PE-DRH-UAJ-лм ά9ƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ȅ wŜƴƻǾŀŎƛƽƴ ŘŜ /ƻƴǘǊŀǘƻǎ ŀƭ tŜǊǎƻƴŀƭ 5ƻŎŜƴǘŜΣ 
!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾƻ ȅ ŘŜ hōǊŀǎέ ǘƛŜƴŜ ǇƻǊ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŦƻǊƳŀƭƛȊŀǊ ƭŀ ǊŜƭŀŎƛƽƴ ƭŀōƻǊŀƭ ȅ ŘŜǊŜŎƘƻǎ ŘŜ 
todos los trabajadores que prestan sus servicios en la Universidad Autónoma del Carmen, se 
establece como obligación de la Unidad Administrativa Jurídica la elaboración de los 
contratos, por lo que no acreditó 295.2 miles de pesos, de la segunda categoría presentó una 
constancia laboral indeterminada de la institución, no obstante no contó con el contrato 
laboral, por lo que no acreditó 90.3 miles de pesos; de un trabajador con estudios en el 
extranjero justificó la no revalidación de sus estudios y título profesional al amparo del 
convenio de La Haya, y presentó un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado 
de fecha 06 de julio de 2001, no obstante no corresponde a la categoría que ostentó al 
momento de la revisión, aunado a que no proporcionó la cédula profesional, en 
contravención de los formatos PE-DRH-UAJ-04, PE-DRH-UAJ-01, F-DRH-DSD-10 rev. 00 y FO-
CGRH-DRSC-16-rev.01, por lo que no acreditó 1,152.1 miles de pesos; de cuatro trabajadores, 
uno de ellos con dos categorías, proporcionó las cargas académicas de los dos ciclos escolares 
de 2023, y un contrato individual por tiempo determinado con vigencia de 29 de enero de 
2001 al 14 de julio de 2001, de los trabajadores restantes no presentó los contratos laborales, 
por lo que no acreditó el pago de 1,381.6 miles de pesos, respecto de la segunda categoría de 
uno de los cuatro trabajadores presentó un contrato de promoción de la relación laboral 
individual de trabajo, sin embargo no presentó evidencia de la fecha de autorización del perfil 
de puesto, ya que al momento de la revisión no estaba autorizado, ni contó con la cédula 
profesional, por lo que no acreditó 187.3 miles de pesos; de tres trabajadores proporcionó 
las cargas académicas de los dos ciclos escolares de 2023 y proporcionó los títulos 
profesionales con número de registro pero no contó con las cédulas profesionales, ni 
proporcionó los contratos con los que demuestre la relación laboral, por lo que no acreditó 
1,095.0 miles de pesos; de siete trabajadores con estudios en el extranjero proporcionó las 
cargas académicas de los dos ciclos escolares de 2023 y justificó la no revalidación de sus 
estudios y títulos profesionales al amparo del convenio de La Haya, lo que no los exenta de 
contar con la autorización de la SEP, para ejercer en el Estado de Campeche, además no 
presentó los contratos laborales ni las cédulas profesionales por lo que no acreditó 2,773.4 
miles de pesos; de uno de los siete trabajadores anteriores junto con otros cuatro 
trabajadores proporcionó cuatro títulos profesionales con su respectivo número de registro 
y una cédula profesional expedida en octubre de 2024, además no presentó evidencia de la 
autorización de los perfiles de puesto de los cinco trabajadores, ya que al momento de la 
revisión no estaban autorizados, ni contó con los contratos laborales que comprueben la 
relación laboral, por lo que no acreditó 1,871.2 miles de pesos; de lo anteriormente descrito 
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se determina que la Universidad Autónoma del Carmen no acreditó un monto total de 9,631.1 
miles pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2023-4-99032-23-0563-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,631,055.69 pesos (nueve millones seiscientos treinta y un mil cincuenta y cinco 
pesos 69/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por haber realizado pagos a trabajadores que no 
cumplieron con el perfil académico o administrativo del puesto para el que fueron 
contratados, no cumplieron con los requisitos de contratación, no acreditaron la relación 
laboral, no acreditaron la capacidad técnica o profesional, o que, tratándose de estudios 
realizados en el extranjero no contaron con la autorización de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública para ejercer en el Estado de Campeche, en 
incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, artículos 353-J, 353-L, 353-M, 353-P, 353-Q y 
391; de la Ley para el Ejercicio Profesional en el Estado de Campeche, artículos 22, 30, fracción 
II, 31, párrafo primero y 32; del Reglamento del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma del Carmen, artículos 1, 5, 15, 16 y 17; de la Reformas y Adiciones al Estatuto 
General de la Universidad Autónoma del Carmen, publicado en mayo del 2016, artículos 102 
y 103; del formato PE-DRH-UAJ-04, numeral 3; del formato PE-DRH-UAJ-01, numerales 4.1, 
4.2 y 4.3, y de los formatos F-DRH-DSD-10 rev. 00 y FO-CGRH-DRSC-16-rev.01. 

34.  La UNACAR destinó recursos para el pago de Servicios Personales de la revisión de la base 
de datos de las nóminas quincenales, mensuales y pagos únicos del ejercicio fiscal 2023, 
pagadas con recursos del U006 2023, de las operaciones seleccionadas de 24 trabajadores 
pertenecientes a la UNACAR, con la finalidad de verificar su existencia, el día 13 de agosto de 
2024 se llevó a cabo la verificación física de los trabajadores en las instalaciones de la 
UNACAR, se constató que de los 24 trabajadores seleccionados, 22 se acreditaron como 
trabajadores activos de la UNACAR, presentando su identificación del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y/o identificación de trabajador de la UNACAR y la Clave Única de Registro de 
Población (CURP), uno presentó su identificación INE y aclaró que cuenta con dos CURP de las 
que se encontró diferencia en los dos últimos dígitos de la CURP, y un trabajador  no se 
acreditó, debido a que causó baja con fecha de aceptación del 26 de abril de 2024, como 
quedó asentado en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 005/CP2023, 
de fecha 15 de agosto de 2024, realizada por el personal auditor en presencia de la 
Coordinación General de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma del Carmen y 
suscrita por el enlace designado para la atención de la auditoría. 

35.  La UNACAR destinó recursos para el pago de Servicios Personales, de la revisión del 
Contrato Colectivo de Trabajo con vigencia 2021 al 2023 del Sindicato Único de Trabajadores 
de la UNACAR, de los Manuales, Administrativos y Académicos y de las nóminas del ejercicio 
2023 pagadas con recursos del U006 2023, se verificó que los conceptos de las percepciones 
y deducciones realizadas a los trabajadores que conforman la nómina de la UNACAR, 
estuvieron debidamente soportadas en los contratos, convenios, manuales y lineamientos, 
con lo que se acreditó la procedencia de las percepciones y deducciones, entre las que se 
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ƭƻŎŀƭƛȊŀǊƻƴ ƭŀǎ ŘŜŘǳŎŎƛƻƴŜǎ Ŏƻƴ ŎƭŀǾŜ ллп ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ άƻǘǊƻǎέΣ Ŏƻƴ ŎƭŀǾŜ ƛƴǘŜǊƴŀ ŘŜ ƭŀ 
UNACAR D004, D009, D011, D015, D016 y D095, como consta en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2023 de fecha 26 de junio de 2024, realizada por 
el personal auditor en presencia del Departamento Administrativo y Laboral, de la 
Coordinación General de Recursos Humanos, de la Universidad Autónoma del Carmen y 
suscrita por el enlace designado para la atención de la auditoría. 

36.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de quince cuentas, proporcionados 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ocho correspondientes a las cuentas 
bancarias de la UNACAR, aperturadas para la recepción y administración de los recursos del 
U006 2023 y del FAM Superior 2023 y proporcionados a través del oficio número 214-3/CVY-
15169146/2024 de fecha 19 de abril de 2024, por el periodo comprendido del 01 de enero 
2023 al 29 de febrero de 2024; y siete cuentas bancarias proporcionadas a través de los oficios 
números 214-3/CVY-15174334/2024, 214-3/OTM-15175039/2024, 214-3/CVY-
15174337/2024, 214-3/CVY-15174332/2024, 214-3/CVY-15179293/2024, 214-3/MGD-
15181617/2024 y 214-3/MGD-15182909/2024 de fechas 26 de abril, 20 de mayo, 15 de mayo, 
10 de junio, 19 de junio y 27 de junio, todos de 2024, respectivamente; de los periodos 
comprendidos del 01 de enero de 2023 al 30 de abril de 2024, de los contratistas y 
proveedores que celebraron los contratos con números C-UNACAR-LP-OBR-003-10-2021, C-
UNACAR-CI-OBR-001-10-2023, C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023, C-UNACAR-LP-SRV-002-08-
2023, C-UNACAR-LP-SRV-001-012-2020, C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2020 y, sin número de 
fecha 08 de diciembre de 2023, con la UNACAR y que fueron pagados con recursos U006 2023 
y del FAM Superior 2023; asimismo, de la consulta realizada al SAT y de la información que 
proporcionó mediante los oficios 103-06-2024-188, 103-06-2024-236, 103-06-2024-189, 103-
06-2024-323 y 103-06-2024-337 de fecha 25 de abril, 20 de mayo, 25 de abril, 04 de julio y 16 
de julio todos de 2024, respectivamente, en los cuales remitió información consistente en 
Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros y Declaraciones Provisionales, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y del periodo comprendido de enero-marzo de 2024, 
y relación de domicilios fiscales de los contribuyentes, de lo que se constató que no se 
realizaron pagos entre los contratistas y proveedores que intervinieron en los procesos de 
adjudicación ni se identificaron vínculos entre las diferentes empresas participantes; además, 
el SAT proporcionó una base de datos de las Constancias de Situación Fiscal, constatándose 
que sus actividades fiscales preponderantes corresponden con los objetos de los contratos; 
así como las Opiniones del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, las cuales se encontraron 
en sentido positivo. Por otra parte de la revisión de la información proporcionada por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante los oficios números 
095280614B30/2024/309 y 095280614B30/01/2024/490, de fecha 11 de junio de 2024 y 31 
de julio de 2024, respectivamente, se constató que de los contratos de obra pública número 
C-UNACAR-LP-OBR-003-10-нлнм ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ ά9ǉǳƛǇŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ {ƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ !ƛǊŜ 
Acondicionado Edificio de Ciencƛŀǎ ŘŜ ƭŀ {ŀƭǳŘέΣ Ŏƻƴ ƴǵƳŜǊƻ /-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŀ 9ǉǳƛǇƻǎ Ŝ LƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ !ƛǊŜ !ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘƻέ ȅ Ŏƻƴ 
número C-UNACAR-LP-OBR-001-08-нлно ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜ ŀƭ άaŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ 
Instalaciones (Req. 1 Mantenimiento de Albañilería, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones 
IƛŘǊłǳƭƛŎŀǎύέΣ ŎƻƴǘŀǊƻƴ Ŏƻƴ ǘǊŀōŀƧŀŘƻǊŜǎ ŘŀŘƻǎ ŘŜ ŀƭǘŀ Ŝƴ Ŝƭ La{{Σ ȅ Ŝƭ ŎƻƴǘǊŀǘƻ ƴǵƳŜǊƻ /-
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UNACAR-LP-OBR-001-08-2023, contó con el registro de obra ante el IMSS con fecha de 
registro del 27 de octubre de 2023. 

37.  Con la revisión de las nóminas ordinarias y extraordinarias de UNACAR, pagadas con 
recurso del U006 2023, de la solicitud de información a través del oficio número 
DGAFGF/184/2024 de fecha 08 de mayo de 2024, y de la información proporcionada por la 
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), mediante el 
oficio número DRCUP/941/211/2024 de fecha 13 de mayo de 2024, se verificó que de un total 
de 1,221 registros correspondientes a trabajadores reportados en la nómina de la UNACAR, 
el RENAPO reportó 1,175 activos, 11 bajas, 35 registros con error y 25 no localizados; de lo 
anterior se realizó la verificación física en las instalaciones de la UNACAR, de las operaciones 
seleccionadas de 24 trabajadores, se constató que un trabajador que el RENAPO reportó 
como baja, se encontró activo, manifestando que cuenta con dos CURP con terminaciones 
diferentes en los dos últimos dígitos; asimismo, con el oficio número DGAFGF/186/2024 de 
fecha 08 de mayo de 2024, se le solicitó información a la Dirección General de Información 
de Salud (DGIS), de la Secretaría de Salud, al que dio respuesta mediante el oficio número 
DGIS-0501-2024 de fecha 17 de mayo de 2024, al respecto, se verificó que de la confronta de 
1,221 registros correspondientes a trabajadores reportados en la nómina de la UNACAR 
contra la Base de Datos de Defunciones de la DGIS, se constató, que de las operaciones 
seleccionadas para su verificación de 24 trabajadores, no se encontraron dentro del listado 
de defunciones que la DGIS proporcionó. 

38.  Con la revisión de la información proporcionada por los proveedores de los contratos 
número C-UNACAR-LP-SRV-001-012-2020, C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022 y el contrato sin 
número de fecha 08 de diciembre de 2023, en respuesta a los oficios número 
DGAFGF/310/2024 y DGAFGF/311/2024, ambos de fecha de 17 julio de 2024, y 
DGAFGF/387/2024 de fecha 02 de agosto de 2024, notificados en los domicilios fiscales de los 
proveedores, en los que se les solicitó documentación consistente en actas constitutivas, 
poderes notariales, contratos, Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) generados a favor de la 
UNACAR, documentación justificativa y comprobatoria para la procedencia de los pagos, 
número de trabajadores empleados, entregables, información comprobatoria y justificativa 
de la totalidad de los gastos, acuerdos, convenios o contratos celebrados con terceros, todo 
lo anterior relacionado con el cumplimiento de los objetos de contratos antes citados; los 
representantes legales de los proveedores de los contratos número C-UNACAR-LP-SRV-001-
012-2020 y C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022, a través de sus escritos de fecha 02 de agosto de 
2024 y 16 de agosto de 2024, respectivamente, proporcionaron la documentación certificada 
en respuesta al requerimiento; respecto al contrato sin número de fecha 08 de diciembre de 
2023, mediante el escrito recibido el 02 de agosto de 2024, el representante legal del 
proveedor puso a disposición la información solicitada para su certificación por parte del 
equipo auditor, misma que se llevó a cabo en las instalaciones del proveedor el día 17 de 
septiembre de 2024, como quedó asentado en el Acta de Certificación número 001/2023. 

39.  Con la revisión de la información proporcionada por el contratista del contratos número 
C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023, en respuesta al oficio número DGAFGF/386/2024 de fecha 
02 de agosto de 2024, notificado en el domicilio fiscal del contratista, en el que se le solicitó 
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documentación consistente en actas constitutivas, poderes notariales, contratos, CFDI 
generados a favor de la UNACAR, documentación justificativa y comprobatoria para la 
procedencia de los pagos, estimaciones, actas de entrega-recepción, número de trabajadores 
empleados, información comprobatoria y justificativa de la totalidad de los gastos, 
maquinaria, herramienta y equipo empleado, acuerdos, convenios o contratos celebrados 
con terceros, todo lo anterior relacionado con el cumplimiento del objeto del contrato antes 
citado; el contratista del contratos número C-UNACAR-LP-OBR-001-08-2023, a través de su 
escrito de fecha 19 de agosto de 2024, proporcionó la documentación certificada en 
respuesta al requerimiento; del análisis realizado a la documentación comprobatoria de los 
insumos necesarios para la ejecución del objeto del contrato número C-UNACAR-LP-OBR-001-
08-2023, en 17 facturas por conceptos de trabajos de impermeabilización, de albañilería, de 
plafón, mantenimiento a instalación hidráulica y sanitaria en baños, desmantelamiento de 
falso plafón, y desmantelamiento de impermeabilizante, todos en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma del Carmen, se constató que el contratista ejecutó parte de los 
trabajos convenidos a través de un tercero, como se señala en el resultado número 30. 

40.  Con la revisión de la información proporcionada por el contratista del contrato número 
C-UNACAR-LP-OBR-003-10-2021, en respuesta al oficio número DGAFGF/384/2024 de fecha 
02 de agosto de 2024, notificado en el domicilio fiscal del contratista, en el que se le solicitó 
documentación consistente en actas constitutivas, poderes notariales, contratos, CFDI 
generados a favor de la UNACAR, documentación justificativa y comprobatoria para la 
procedencia de los pagos, estimaciones, actas de entrega-recepción, número de trabajadores 
empleados, información comprobatoria y justificativa de la totalidad de los gastos, 
maquinaria, herramienta y equipo empleado, acuerdos, convenios o contratos celebrados 
con terceros, todo lo anterior relacionado con el cumplimiento del objeto del contrato antes 
citado; el representante legal del contratista del contratos número C-UNACAR-LP-OBR-003-
10-2021, a través de su escrito recibido el 30 de agosto de 2024, puso a disposición la 
información solicitada para su certificación por parte del equipo auditor, misma que se llevó 
a cabo en las instalaciones del contratista el día 15 de octubre de 2024, como quedó asentado 
en el Acta de Certificación número 002/2023, en donde se constató que el contratista no 
atendió los requerimientos correspondientes al convenio modificatorio, a la información del 
personal contratado, a las facturas de insumos, a las bitácoras de mantenimiento, y la 
documentación que acredite la propiedad de la maquinaria y equipo empleado; por lo que, 
le fue notificado el oficio reiterativo número DAFGF-B/029/2024 de fecha 15 de octubre de 
2024, en el domicilio fiscal del contratista, al que dio respuesta el 27 de noviembre de 2024; 
del análisis realizado a la documentación comprobatoria proporcionada de los insumos 
necesarios para la realización del objeto del contrato número C-UNACAR-LP-OBR-003-10-
2021, se constató que el contratista no comprobó la adquisición de los insumos de los 
siguientes conceptos: Tablero de control de arranque de bombas del sistema de agua helada 
(incluye gabinete para uso en exterior construido en lámina de acero inoxidable grado 304 
con 4 ventiladores con rejilla, filtro para polvo, entradas para cableado eléctrico y de control, 
luces indicadoras del estado de los motores on/off y falla, sistema temporizador de 
encendido, 2 variadores marca Danffos, para motores de 25 hp, 3 variadores para motores 
de 5 Hp, así como una interfaz Hombre máquina para programar horarios de arranque, paro 
o alarma, 1 pieza) y Manómetro de glicerina 0-100 psi (base 1/4", caratula 2.5", acero 
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inoxidable, rosca NPT macho de bronce, 14 piezas), conceptos que fueron revisados durante 
la visita física para constatar la ejecución de los trabajos, y que al no cumplir con las 
especificaciones convenidas causaron pagos injustificados, como se detalla en el resultado 
número 26. 

41.  Con la revisión de la información proporcionada por el contratista del contrato número 
C-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023, en respuesta al oficio número DGAFGF/385/2024 de fecha 
02 de agosto de 2024, notificado en el domicilio fiscal del contratista, en el que se le solicitó 
documentación consistente en actas constitutivas, poderes notariales, contratos, CFDI 
generados a favor de la UNACAR, documentación justificativa y comprobatoria para la 
procedencia de los pagos, estimaciones, actas de entrega-recepción, número de trabajadores 
empleados, información comprobatoria y justificativa de la totalidad de los gastos, 
maquinaria, herramienta y equipo empleado, acuerdos, convenios o contratos celebrados 
con terceros, todo lo anterior relacionado con el cumplimiento del objeto del contrato antes 
citado; el representante legal del contratista del contrato número C-UNACAR-CI-OBR-001-10-
2023, a través de su escrito de fecha 23 de agosto de 2024, puso a disposición la información 
solicitada para su certificación por parte del equipo auditor, misma que se llevó a cabo en las 
instalaciones del contratista el día 15 de octubre de 2024, como quedó asentado en el Acta 
de Certificación número 003/2023; derivado de la realización de dicha acta, se constató que 
el contratista no atendió los requerimientos correspondientes a la totalidad de las facturas 
de insumos y a la bitácora de mantenimiento; por lo que, le fue notificado el oficio reiterativo 
número DAFGF-B/030/2024 de fecha 15 de octubre de 2024, en el domicilio fiscal del 
contratista, el cual fue atendido a través de su escrito de fecha 23 de octubre de 2024; del 
análisis realizado a la documentación comprobatoria de los insumos necesarios para la 
realización del objeto del contrato número C-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023, se constató que 
el contratista no comprobó la adquisición de los siguientes insumos: Compresor 
CSHN250K0BKM, marca Trane, 2 piezas; Compresor tipo Scroll de 5 T.R 220/3/60, marca 
INVOTECH, modelo YH150C7-21, 4 piezas, conceptos que fueron revisados durante la visita 
física para constatar la ejecución de los trabajos, y que al no cumplir con las especificaciones 
convenidas causaron pagos injustificados, como se detalla en el resultado número 28. 

42.  Con la revisión de la información proporcionada por el contratista del contrato número 
C-UNACAR-LP-SRV-002-08-2023, en respuesta al oficio número DGAFGF/397/2024 de fecha 
02 de agosto de 2024, notificado en el domicilio fiscal del contratista, en el que se le solicitó 
documentación consistente en actas constitutivas, poderes notariales, contratos, CFDI 
generados a favor de la UNACAR, documentación justificativa y comprobatoria para la 
procedencia de los pagos, número de trabajadores empleados, entregables, información 
comprobatoria y justificativa de la totalidad de los gastos, acuerdos, convenios o contratos 
celebrados con terceros, todo lo anterior relacionado con el cumplimiento del objeto del 
contrato antes citado; el representante legal del contratista del contratos número C-UNACAR-
LP-SRV-002-08-2023, a través de su escrito de fecha 21 de agosto de 2024, puso a disposición 
la información solicitada para su certificación por parte del equipo auditor, misma que se llevó 
a cabo en las instalaciones del contratista el día 17 de octubre de 2024, como quedó asentado 
en el Acta de Certificación número 004/2023; derivado de la realización de dicha acta se 
constató que el contratista no atendió los requerimientos correspondientes a poderes 
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notariales, número de trabajadores empleados, evidencia de que el personal contó con la 
capacidad técnica, información comprobatoria y justificativa de la totalidad de los gastos, 
contratos, convenios o acuerdos celebrados con terceros; por lo que le fue notificado el oficio 
reiterativo número DAFGF-B/035/2024 de fecha 17 de octubre de 2024, en el domicilio fiscal 
del contratista, mismo que no fue atendido en tiempo y forma, por lo que se inició el 
procedimiento para la imposición de multas, como se señala en el resultado número 32. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 21,726,065.27 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados, Observaciones, Acciones y Recomendaciones 

Se determinaron 42 resultados, de los cuales,  en 29 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 
restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 8 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe de auditoría se 
comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe de auditoría 
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y 
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no, 
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco 
jurídico que regule la materia. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó de manera pormenorizada el cumplimiento, por 
parte de la Universidad Autónoma del Carmen, de la legislación y normatividad administrativa 
aplicable a los procedimientos de servicios personales, adquisiciones, arrendamientos y/o 
servicios, así como de contrataciones de obra pública y los servicios relacionados con la 
misma, para los contratos, convenios y/o erogaciones seleccionados que impliquen, total o 
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parcialmente, recursos de Gasto Federalizado del ejercicio 2023, incluidas las Participaciones 
Federales, asimismo fiscalizar su ejecución y cumplimiento, seleccionadas para la fiscalización 
por un monto de 50,184.4 miles de pesos correspondientes a los capítulos de gasto 1000 
ά{ŜǊǾƛŎƛƻǎ tŜǊǎƻƴŀƭŜǎέΣ оллл ά{ŜǊǾƛŎƛƻǎ DŜƴŜǊŀƭŜǎέ ȅ сллл άLƴǾŜǊǎƛƽƴ tǵōƭƛŎŀέΤ ƭŀ ŀǳŘƛǘƻǊƝŀ ǎŜ 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Las operaciones de gasto seleccionadas para fiscalización se financiaron en 36,646.1 miles de 
pesos con recursos del Programa Presupuestario U006 "Programa de Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales" 2023 y 13,538.3 miles de pesos con recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples Superior 2023. Se revisaron 4 contratos de prestación de 
servicios, 3 contratos de obra pública y 24 trabajadores. 

En el ejercicio de los recursos, en cuanto al cumplimiento normativo, la Universidad 
Autónoma del Carmen, incurrió en inobservancias, principalmente en materia de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Federal del Trabajo, del Código Fiscal de la 
Federación, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
de los Criterios Generales de la Distribución del Programa U006, del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero del 13 de febrero de 2019, del Anexo de Ejecución y 
Segundo Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración, de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2023, de la Ley para el Ejercicio Profesional en el Estado de Campeche, 
del Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Carmen, de las 
Reformas y Adiciones al Estatuto General de la Universidad Autónoma del Carmen, del 
Contrato número C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022, del Convenio modificatorio de ampliación 
del Contrato número C-UNACAR-LP-SRV-003-05-2022, del Contrato sin número del 08 de 
diciembre de 2023, del Contrato de obra número C-UNACAR-LP-OBR-003-10-2021, del 
Contrato de obra número C-UNACAR-CI-OBR-001-10-2023, del Contrato de obra número C-
UNACAR-LP-OBR-001-08-2023, y de los formatos PE-DRH-UAJ-04, PE-DRH-UAJ-01, F-DRH-
DSD-10 rev. 00 y FO-CGRH-DRSC-16-rev.01, ya que se observó que se adjudicó y contrató un 
servicio bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debiendo 
adjudicarlo bajo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por tratarse 
de un servicio relacionado con la obra pública de acuerdo con el objeto del contrato, por 
consiguiente no cumplió con los objetivos del fondo; no realizaron la asignación presupuestal 
del monto total de un contrato plurianual ni la distribución del monto por cada ejercicio fiscal; 
no adicionaron un contrato en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios; no realizaron el estudio de mercado o la consulta de datos históricos para la 
adjudicación de un contrato; no realizaron la publicación de diversas etapas de los procesos 
de adjudicación en algún medio de difusión oficial; no vigilaron la entrega en tiempo y forma 
de la fianza de cumplimiento; realizaron pagos de un convenio modificatorio sin contar con 
la totalidad de la documentación justificativa del servicio contratado; realizaron una 
deficiente supervisión y vigilancia al no constatar el cumplimiento de las especificaciones de 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

37 

los conceptos contratados ni el cumplimiento de los trabajos contratados; realizaron pagos, 
sin contar con la documentación justificativa, de un convenio de forma de pagos 
indebidamente fundado y motivado; realizaron pagos sin comprobar la ejecución de los 
trabajos de mantenimiento ni el cumplimiento de las especificaciones contratadas; no 
realizaron una supervisión adecuada del contratista, quien ejecutó parte de los trabajos 
contratados a través de un tercero; no vigilaron que el contratista presentó una opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo con una fecha y folio diferentes a 
la validación del código QR en el portal aplicativo del Servicio de Administración Tributaria; 
realizaron pagos a trabajadores que no cumplieron con el perfil del puesto para el que fueron 
contratados, no cumplieron con los requisitos de contratación, no acreditaron la relación 
laboral ni la capacidad técnica o profesional, o que, tratándose de estudios realizados en el 
extranjero no contaron con la autorización de la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública para ejercer en el Estado de Campeche, para el ejercicio fiscal 
2023; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
21,726.1 miles de pesos, que representó el 43.3% de las operaciones seleccionadas para 
fiscalización. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

En conclusión, la Universidad Autónoma del Carmen, no realizó un ejercicio eficiente ni 
transparente de los recursos de gasto federalizado con los que se financiaron las operaciones 
seleccionadas para fiscalización en el cumplimiento, ya que no se ajustó a la legislación y 
normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de servicios personales, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de contratación de obra pública y los 
servicios relacionados con la misma. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Carlos Emiliano Huerta Durán  Dr. Carlos Enrique Cardoso Vargas 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones, fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares, determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación que atiende parcialmente los hallazgos de la auditoría y que se presentó a este 
órgano técnico de fiscalización para efectos de la elaboración definitiva del Informe de 
Auditoría. 
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El Informe de Auditoría puede consultarse en el Sistema Público de Consulta de Auditorías 
(SPCA). 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número CG-1106-2024 de 
fecha 10 de diciembre de 2024, que se anexan a este informe, al respecto la Unidad 
Administrativa Auditora analizó la información y documentación, con lo que se determinó 
que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia; sin 
embargo, los resultados números 11, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32 y 33 se consideran como 
no atendidos. 
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