

**RESUMEN DE AUDITORÍA
SOBRE LA FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL
DESARROLLO SOCIAL**

Sector Salud

TÍTULO DE LA AUDITORÍA

*Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el
Estado de Chiapas*

ENTE AUDITADO

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

NÚMERO DE AUDITORÍA 243-DS



¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

¿QUÉ AUDITAMOS?

Los procedimientos de presupuestación, ejecución y pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Por la importancia de los recursos otorgados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. en el ejercicio 2017 para la Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas.

CONCLUSIONES DE LA ASF

Debido a la intensidad de requerimientos de atención médica en el H.G. "Dr. Belisario Domínguez" de Tuxtla Gutiérrez, Chis., manifestados por la población derechohabiente y comprendida por 44 municipios aledaños, los servicios actuales de atención a la salud del segundo nivel no satisfacían las necesidades de especialidades y hospitalización, así como los servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento. Por lo anterior se tuvo que fortalecer la infraestructura física, a efecto de brindar los servicios acorde a las necesidades y expectativas de la población derechohabiente en el Estado de Chiapas. El objeto del nuevo hospital general es garantizar la capacidad resolutive en el otorgamiento de atención médica de segundo nivel, superando la productividad y eficiencia, así como mejorar la calidad de los servicios, de especialidades, urgencias, hospitalización, diagnóstico y tratamiento. Con dicho proyecto se incrementan: 9 Consultorios de Especialidades; 3 de Medicina Familiar; 1 de Medicina Física; 1 de Electroencefalografías; 1 de Inhaloterapia; 3 Salas de Hemodiálisis; 1 de Radioterapia; 1 de Hemodinamia; 4 de Quimioterapia; 4 Peines de Laboratorio; 1 Peines de Anatomía; 1 Banco de Sangre; 15 Camas Censables; 5 Días Cama No Censables; 1 Sala de Parto y 1 de Cirugías Ambulatorias con una superficie de construcción de 19,285.71 m²

De la revisión se determinaron irregularidades por 4.5 millones de pesos integrados por 3.5 millones de pesos por la falta de aplicación de penas convencionales y 1.0 millones de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados y los realmente ejecutados.

En total, en esta auditoría se determinaron 5 observaciones, de las cuales 3 fueron solventadas mediante la documentación soporte proporcionada por la entidad fiscalizada y las 2 restantes generaron 2 Solicitudes de Aclaración.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo seleccionado	117,082.4	
Muestra auditada	116,767.2	
Representatividad de la muestra		99.7
Monto observado	4,549.7	
Recuperaciones probables	4,549.7	
Recuperaciones obtenidas*	0.0	

*En el transcurso de la revisión