

Gobierno del Estado de Guanajuato

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

Auditoría De Cumplimiento: 2022-A-11000-19-0933-2023

Modalidad: Presencial

Núm. de Auditoría: 933

Criterios de Selección

La identificación del objeto y sujeto de fiscalización propuesto obedece en consideración del mandato constitucional y legal de revisar los recursos federales transferidos a través del Ramo 33 a los estados y municipios.

En ese sentido, la estrategia de fiscalización al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, considera la revisión de 32 entidades federativas, en función de ser un fondo con cobertura nacional.

Objetivo

Fiscalizar la gestión, custodia y aplicación de los recursos federales transferidos que administró y ejerció la Entidad Federativa en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, por medio del análisis y evaluación de la información, registros, documentos y demás elementos que soportan la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022, con el fin de comprobar si se ajusta a los criterios y principios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Se invita a conocer el Marco de Referencia del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), documento descriptivo y estadístico que agrupa los aspectos generales del FISE, las cuestiones estratégicas para su revisión, los resultados de las auditorías efectuadas a los recursos del Fondo en las 32 Entidades Federativas, así como conclusiones y recomendaciones. Para su consulta, dar clic en el código QR siguiente:



Alcance

	EGRESOS
	Miles de Pesos
Universo Seleccionado	372,656.6
Muestra Auditada	372,656.6
Representatividad de la Muestra	100.0%

Respecto de los 11,421,642.6 miles de pesos asignados durante el ejercicio fiscal 2022 para el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), en el marco de la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2022, se revisaron los recursos transferidos al Gobierno del estado de Guanajuato, que ascendieron a 372,656.6 miles de pesos, a fin de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 y demás disposiciones legales aplicables en cuanto al gasto público.

Resultados

Control interno

1. Se realizó la evaluación del sistema de control interno instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano ejecutor de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) en el Gobierno del estado de Guanajuato durante el ejercicio fiscal 2022, con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó el cuestionario de control interno y se analizaron las evidencias que acreditan la existencia de los diversos elementos del sistema de control interno y las respuestas a dicho cuestionario, y se determinó que existen fortalezas y debilidades en su diseño e implementación, entre las que destacan las siguientes:

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO
CUENTA PÚBLICA 2022

Elemento de control interno	Fortalezas	Debilidades
Ambiente de Control	<ul style="list-style-type: none"> • Dispone de normas generales en materia de control interno que permiten evaluar su diseño, implementación y eficacia operativa, que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. • Realizó acciones orientadas a implementar y comprobar el compromiso con los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y de conducta. • Tiene formalmente establecida su estructura orgánica, así como las atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. • Cuenta con mecanismos de control para la administración de sus recursos humanos, para fomentar su capacitación y su profesionalización y evaluar su desempeño. 	
Administración de Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con un manual que establece la metodología para la administración de riesgos de corrupción y fraude. 	<ul style="list-style-type: none"> • No mostró evidencia del establecimiento de objetivos y metas estratégicas, ni de los parámetros y los mecanismos de evaluación y asignación de responsabilidades para su cumplimiento. • No tiene establecido el comité de administración de riesgos, ni la metodología de administración de riesgos para identificar, evaluar, administrar y controlar los que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
Actividades de Control	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene formalmente establecidas las atribuciones y funciones del personal responsable de los principales procesos sustantivos y adjetivos de la institución. • Dispone de sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y administrativas. • Dispone de un comité en materia de tecnologías de información y comunicaciones, así como las políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos, que establecen entre otros, claves de acceso a los sistemas, programas y datos. 	
Información y Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> • Dispone de sistemas que generan información para apoyar los procesos sustantivos y adjetivos para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. • Ha definido formalmente a los responsables de generar información sobre la gestión institucional en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria; contabilidad gubernamental; transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. • Cuenta con mecanismos formales para informar periódicamente al titular de la institución sobre la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno. 	
Supervisión	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con evidencia sobre la supervisión y autoevaluación de los objetivos y metas institucionales a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento, así como un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones. 	

FUENTE: Cuestionario de control interno aplicado y evidencia de sus respuestas.

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de valoración determinado para su revisión, se obtuvo un promedio general de 89 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada, lo que ubica al Gobierno del estado de Guanajuato en un nivel de cumplimiento alto.

Considerando los diversos resultados que se generaron en esta auditoría, se advierte la existencia de algunas debilidades en la eficacia operativa de los elementos del sistema de control interno; no obstante, en su evaluación se obtuvo un resultado de nivel alto, lo que evidencia que cuenta con un adecuado diseño e implementación.

Transferencia de los recursos

2. El Gobierno del estado de Guanajuato recibió los recursos asignados para el FISE del ejercicio fiscal 2022 por 372,656.6 miles de pesos de manera ágil y directa, sin limitaciones, ni restricciones, de conformidad con el calendario publicado, los cuales fueron transferidos a la cuenta bancaria productiva y específica contratada para tal fin por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del estado de Guanajuato; asimismo, se comprobó que los recursos del fondo, junto con sus rendimientos financieros generados, se administraron de forma exclusiva en dicha cuenta y en las cuentas bancarias productivas y específicas contratadas por las dependencias ejecutoras designadas.

3. Se constató que la cuenta bancaria del Gobierno del Estado de Guanajuato, con número de terminación 9922 de la institución bancaria HSBC México S.A., en la que se administraron los recursos del FISE del ejercicio fiscal 2022, se realizaron traspasos entre cuentas por 162.5 miles de pesos, monto que posteriormente fue reintegrado a la cuenta del fondo, sin incluir los rendimientos financieros correspondientes por 0.6 miles de pesos.

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita el reintegró de los recursos por 623.00 pesos en la Tesorería de la Federación (TESOFE) con fecha 24 de agosto de 2023, con lo que se solventa lo observado.

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV.AUD.A.160/2023, por lo que se da como promovida esta acción.

Destino de los recursos

4. El Gobierno del estado de Guanajuato recibió recursos del FISE por 372,656.6 miles de pesos durante el ejercicio fiscal 2022, los cuales generaron rendimientos financieros desde el inicio de su administración y hasta el 31 de marzo de 2023 por 16,249.9 miles de pesos, más los rendimientos de los 47 ejecutores del recurso por un importe de 1,255.9 miles de pesos, por lo que se determinaron recursos disponibles a esa fecha por 390,162.4 miles de

pesos. De conformidad con la información analizada, los recursos disponibles se destinaron al financiamiento de 1,958 proyectos con un importe pagado al 31 de marzo de 2023 de 368,454.3 miles de pesos, lo que representó el 94.4% del total disponible, por lo que se determinó un importe pendiente de reintegro a la TESOFE por 21,708.1 miles de pesos, de los cuales 5,444.9 miles de pesos, se reintegraron antes del 31 de marzo de 2023, como se muestra a continuación:

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FISE
CUENTA PÚBLICA 2022
(Miles de pesos)

Rubro	Núm. de proyectos	Importe pagado al 31/03/2023	% del disponible	Concepto	Importe al 31/03/2023	% del disponible
Recursos destinados a obras y acciones						
Agua potable ^{1/}	75	118,473.7	30.4	Que no fueron identificados a un fin específico o no documentados	0.0	0.0
Alcantarillado	3	2,168.5	0.6			
Drenaje y letrinas	55	53,654.3	13.7	Transferidos a otras cuentas bancarias sin identificar su destino	0.0	0.0
Urbanización	11	18,457.5	4.7			
Electrificación rural y de colonias pobres	209	59,319.7	15.2			
Mejoramiento de vivienda	1605	116,380.6	29.8	Reintegros y remanentes		
Subtotal obras y acciones	1958	368,454.3	94.4	Reintegros a la TESOFE. 2/	5,444.9	1.4
			0.0	Remanentes en la cuenta bancaria. 3/	16,263.2	4.2
Subtotal (A)	1958	368,454.3	94.4			
				Subtotal (C)	21,708.1	5.6
TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES (A+B+C)		390,162.4	100.0			

FUENTE: Base de obras y acciones proporcionada por la entidad fiscalizada, Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría de Bienestar e informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo y estados de cuenta bancarios.

NOTA: ^{1/} Incluye diferencias entre lo reportado como pagado contra los saldos de los estados de cuenta al 31 de marzo de 2023.

^{2/} Importe de reintegros anteriores al 31 de marzo de 2023.

^{3/} Este importe se integra por los reintegros posteriores al 31 de marzo de 2023 por 14,606.6 miles de pesos y un saldo pendiente de reintegrar de 1,656.6 pesos.

El Gobierno del estado de Guanajuato informó que los recursos destinados a obras y acciones de infraestructura se distribuyeron por criterio de inversión y tipo de incidencia como se muestra a continuación:

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISE POR CRITERIO DE INVERSIÓN
CUENTA PÚBLICA 2022
(Miles de pesos)

Criterio de inversión	Núm. de proyectos	Importe pagado	% Porcentaje de distribución respecto al Total de Recursos disponible
ZAP urbanas y rurales	1413	310,065.5	79.4
Municipios con los dos mayores grados de rezago social	0	0.0	0
Pobreza extrema	545	58,388.8	15.0
TOTALES	1958	368,454.3	94.4

FUENTE: Base de proyectos proporcionada por la entidad fiscalizada, Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría de Bienestar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISE POR TIPO DE INCIDENCIA
CUENTA PÚBLICA 2022
(Miles de pesos)

Tipo de incidencia de los proyectos	Núm. de proyectos	Importe pagado	% Porcentaje de distribución respecto al Total de Recursos disponible
Directa	1947	349,996.8	89.7
Complementaria	11	18,457.5	4.7
TOTALES	1958	368,454.3	94.4

FUENTE: Base de proyectos proporcionada por la entidad fiscalizada, Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría de Bienestar.

Finalmente, el Gobierno del estado de Guanajuato destinó el 79.4% de los recursos disponibles del fondo para la atención de las ZAP urbanas y rurales, por lo que cumplió con el 30.0% establecido como mínimo para invertirse en dichas zonas y el 4.7% a proyectos de incidencia complementaria, por lo que no rebasó el 60.0% establecido como máximo para ese tipo de proyectos.

5. En la base de datos de los proyectos registrados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría de Bienestar, del Gobierno del estado de Guanajuato, se verificó que existen cuatro obras que no se registraron ante la Secretaría de Bienestar del contrato MPN/AD/PVMVI/2022/014 del municipio Pueblo Nuevo y de las comunidades Pueblo Nuevo, la Soledad, Presa San Joaquín y Villa de Guadalupe.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 PROYECTOS DEL FISE NO INCLUIDOS EN LAS MIDS
 CUENTA PÚBLICA 2022
 (Miles de pesos)

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
Cuatro proyectos no incluidos en la MIDS	Construcción de techo firme en la Soledad, Presa de San Joaquín, Pueblo Nuevo, Villa de Guadalupe, ubicada dentro de este municipio de Pueblo Nuevo.	Mejoramiento de vivienda	Pobreza extrema	Si	Si	152.1
TOTALES:						152.1

FUENTE: Base de proyectos proporcionada por la entidad fiscalizada, base de datos de la MIDS de la Secretaría de Bienestar.

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV.AUD.A.160/2023, por lo que se da como promovida esta acción.

6. La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SEFIA), del Gobierno del estado de Guanajuato y las dependencias ejecutoras designadas, presentaron un saldo al 31 de marzo de 2023 correspondiente a recursos remanentes del fondo por 16,263.2 miles de pesos, de los cuales se entregó la documentación que acredita su reintegro a la TESOFE por 14,606.6 miles de pesos y, se determinaron recursos pendientes de reintegrar a la TESOFE por 1,656.6 miles de pesos, como se muestra a continuación:

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 FALTA DE REINTEGRO DE LOS RECURSOS REMANENTES DEL FISE
 CUENTA PÚBLICA 2022
 (Miles de pesos)

Dependencia	Terminación de la cuenta	Institución bancaria	Saldo remanente al 31/03/2023	Importe reintegrado a la TESOFE			Importe por reintegrar a la TESOFE	Saldo total al 31 de marzo de 2023
				Dentro del plazo establecido	Fuera del plazo establecido	Total		
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SEFIA)	9922	HSBC México, S.A.	12,983.5	12,616.4	1,990.2	14,606.6	1,656.6	16,263.2
CEAG FAIS Estatal	1995 y 8492	BanBajío	961.8					
Municipio de Abasolo	9879	BBVA Bancomer	0.1					
Municipio de Acámbaro	5196	Banorte	1.1					
Municipio de San Miguel de Allende	6290	Banorte	574.3					
Municipio de Apaseo el Alto	1388	BanBajío	0.3					
Municipio de Apaseo el Grande	962	BanBajío	2.8					
Municipio de Atarjea	7925	Banorte	1.2					
Municipio de Celaya	6653	BBVA Bancomer	1.2					
Municipio de Manuel Doblado	8796	BanBajío	0.0					
Municipio de Comonfort	3754	BBVA Bancomer	0.2					
Municipio de Cortázar	3276-2	Santander	1.8					
Municipio de Cuernavaca	4045	Banamex	3.3					
Municipio de Doctor Mora	219	Banorte	1.1					
Municipio de Guanajuato	3297-5	Santander	3.0					
Municipio de Huanimaro	5964	BBVA Bancomer	116.9					
Municipio de Irapuato	6366	BanBajío	327.7					
Municipio de León	4005	BanBajío	632.6					
Municipio de Moroleón	6003	Banorte	0.1					
Municipio de Pénjamo	8450	BanBajío	37.3					
Municipio de Pueblo Nuevo	8532	BBVA Bancomer	134.0					
Municipio de Purísima del Rincón	7844	BanBajío	12.9					
Municipio de Romita	9575 y 8936	BBVA Bancomer	0.0					
Municipio de Salamanca	7946	Banorte	171.7					
Municipio de Salvatierra	1191	Banorte	9.5					
Municipio de San Diego de la Unión	1346	BanBajío	0.0					
Municipio de San Felipe	814	BBVA Bancomer	0.0					
Municipio de San Francisco del Rincón	1675	BanBajío	129.2					
Municipio de San José Iturbide	1722	BBVA Bancomer	0.1					
Municipio de San Luis de la Paz	7385	BBVA Bancomer	0.2					
Municipio de Santa Catarina	190-4	Santander	13.9					
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas	7075	BBVA Bancomer	17.8					
Municipio de Santiago Maravatío	1546	Banorte	1.9					
Municipio de Silao de la Victoria	9675	BanBajío	36.0					
Municipio de Tarimoro	6562	BBVA Bancomer	0.2					
Municipio de Tierra Blanca	6973	Banorte	6.0					
Municipio de Uriangato	2229	BanBajío	29.8					
Municipio de Valle de Santiago	2028	BanBajío	24.1					
Municipio de Victoria	2288	Banorte	20.7					
Municipio de Villagrán	7019	BanBajío	0.0					
Municipio de Xichú	6721	Banorte	3.8					
Municipio de Yuriria	8008	BanBajío	1.1					
		TOTALES	16,263.2	12,616.4	1,990.2	14,606.6	1,656.6	16,263.2

FUENTE: Estados de cuenta bancarios de la SEFIA y las dependencias ejecutoras designadas.

El Gobierno del estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que comprueba y justifica que el monto observado, es debido a que se realizó un traspaso erróneo del municipio de San Diego a la SEFIA por un importe de 1,340,316.18 pesos por lo que se incrementó el saldo de dicha secretaría; asimismo, dos municipios reintegraron el recurso a la SEFIA, por medio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022 (FISMDF) y este a su vez lo reintegro a la TESOFE por un importe de 20,296.76 pesos; y en tres municipios debido a la mezcla de recursos se pagaron por un importe de 268,481.81 pesos, sin embargo se acreditó que el pago se realizó con recursos municipales por lo que los saldos pertenecen a éstos; y en dos municipios, los saldos por 53,025.22 pesos, son por las retenciones que se realizaron a las obras realizadas del 2 al millar y el 1% para obras de beneficio social, con lo que se solventa lo observado, como se muestra a continuación:

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SALDOS JUSTIFICADOS AL 31 DE MARZO DE 2023, POR LA MEZCLA DE RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2022
(Miles de pesos)

No.	Municipio	Saldo al 31 de marzo de 2022	Saldo que justifica	Concepto que Justifica
1	San Diego de la Unión	1,340.3	1,340.3	Traspaso erróneo del municipio a la SEFIA, en abril la SEFIA reintegró al municipio
2	Huanímaro	17.0	17.1	Recurso del FISMDF 2022 y reintegrado a la TESOFE
3	San Francisco del Rincón	114.8	114.8	Recurso de Deuda del municipio
4	Tierra Blanca	3.2	3.2	Recurso del FISMDF 2022 y reintegrado a la TESOFE
5	Victoria	19.7	19.7	Recursos municipales
6	Silao de la Victoria	35.2	35.2	Retenciones del 0.2 al millar y 1% al millar
7	Santa Cruz de Juventino Rosas	17.5	17.8	Retenciones del 0.2 al millar y 1% al millar
8	Pueblo Nuevo	134.0	134.0	Recursos municipales
	TOTALES	1,681.7	1,682.1	*

FUENTE: Estados de cuenta bancarios con ingresos y egresos, comprobantes de transferencias y notas aclaratorias.

NOTA: * El total del saldo justificado incluye los rendimientos financieros generados.

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV.AUD.A.160/2023, por lo que se da como promovida esta acción.

7. La SEFIA, del Gobierno del estado de Guanajuato y las dependencias ejecutoras designadas, presentaron un saldo al 31 de marzo de 2023 correspondiente a recursos remanentes del fondo por 16,263.2 miles de pesos, de los cuales acreditó el reintegro a la TESOFE de 14,606.6 miles de pesos, de los cuales 12,616.4 miles de pesos se reintegraron dentro de los plazos establecidos en la normativa y 1,990.2 miles de pesos fueron reintegrados con posterioridad del 15 de abril de 2023, como se muestra a continuación:

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
REINTEGRO A LA TESOFE FUERA DE PLAZO DE LOS RECURSOS REMANENTES DEL FISE
CUENTA PÚBLICA 2022
(Miles de pesos)

Dependencia	Terminación de la cuenta	Institución bancaria	Saldo remanente al 31/03/2023	Importe reintegrado a la TESOFE			Pendiente de reintegrar	Saldo total al 31 de marzo de 2023
				Dentro del plazo establecido	Fuera del plazo establecido	Total		
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SEFIA)	9922	HSBC México, S.A.	12,983.5	12,616.4	1,990.2	14,606.6	1,656.6	16,263.2
CEAG FAIS Estatal	1995 y 8492	BanBajío	961.8					
Municipio de Abasolo	9879	BBVA Bancomer	0.1					
Municipio de Acámbaro	5196	Banorte	1.1					
Municipio de San Miguel de Allende	6290	Banorte	574.3					
Municipio de Apaseo el Alto	1388	BanBajío	0.3					
Municipio de Apaseo el Grande	962	BanBajío	2.8					
Municipio de Atarjea	7925	Banorte	1.2					
Municipio de Celaya	6653	BBVA Bancomer	1.2					
Municipio de Manuel Doblado	8796	BanBajío	0.0					
Municipio de Comonfort	3754	BBVA Bancomer	0.2					
Municipio de Cortázar	3276-2	Santander	1.8					
Municipio de Cuerámara	4045	Banamex	3.3					
Municipio de Doctor Mora	219	Banorte	1.1					
Municipio de Guanajuato	3297-5	Santander	3.0					
Municipio de Huanímaro	5964	BBVA Bancomer	116.9					

Dependencia	Terminación de la cuenta	Institución bancaria	Saldo remanente al 31/03/2023	Importe reintegrado a la TESOFE			Pendiente de reintegrar	Saldo total al 31 de marzo de 2023
				Dentro del plazo establecido	Fuera del plazo establecido	Total		
Municipio de Irapuato	6366	BanBajío	327.7					
Municipio de León	4005	BanBajío	632.6					
Municipio de Moroleón	6003	Banorte	0.1					
Municipio de Pénjamo	8450	BanBajío	37.3					
Municipio de Pueblo Nuevo	8532	BBVA Bancomer	134.0					
Municipio de Purísima del Rincón	7844	BanBajío	12.9					
Municipio de Romita	9575 y 8936	BBVA Bancomer	0.0					
Municipio de Salamanca	7946	Banorte	171.7					
Municipio de Salvatierra	1191	Banorte	9.5					
Municipio de San Diego de la Unión	1346	BanBajío	0.0					
Municipio de San Felipe	814	BBVA Bancomer	0.0					
Municipio de San Francisco del Rincón	1675	BanBajío	129.2					
Municipio de San José Iturbide	1722	BBVA Bancomer	0.1					
Municipio de San Luis de la Paz	7385	BBVA Bancomer	0.2					
Municipio de Santa Catarina	190-4	Santander	13.9					
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas	7075	BBVA Bancomer	17.8					
Municipio de Santiago Maravatío	1546	Banorte	1.9					
Municipio de Silao de la Victoria	9675	BanBajío	36.0					
Municipio de Tarimoro	6562	BBVA Bancomer	0.2					
Municipio de Tierra Blanca	6973	Banorte	6.0					
Municipio de Uriangato	2229	BanBajío	29.8					
Municipio de Valle de Santiago	2028	BanBajío	24.1					

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022

Dependencia	Terminación de la cuenta	Institución bancaria	Saldo remanente al 31/03/2023	Importe reintegrado a la TESOFE			Pendiente de reintegrar	Saldo total al 31 de marzo de 2023
				Dentro del plazo establecido	Fuera del plazo establecido	Total		
Municipio de Victoria	2288	Banorte	20.7					
Municipio de Villagrán	7019	BanBajío	0.0					
Municipio de Xichú	6721	Banorte	3.8					
Municipio de Yuriria	8008	BanBajío	1.1					
		TOTALES	16,263.2	12,616.4	1,990.2	14,606.6	1,656.6	16,263.2

FUENTE: Estados de cuenta bancarios de la SEFIA y las dependencias ejecutoras designadas.

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 1,990,190.00 pesos a la TESOFE, con lo que se solventa lo observado.

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV.AUD.A.160/2023, por lo que se da como promovida esta acción.

8. Se determinaron las obras y acciones financiadas por el Gobierno del estado de Guanajuato con recursos del FISE del ejercicio fiscal 2022 sujetas a fiscalización las cuales corresponden a 323 proyectos por un importe pagado de 100,303.2 miles de pesos; estos proyectos financiados con recursos del fondo seleccionados para su revisión se encontraron comprendidos en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; además, se corresponden con el tipo de proyectos previstos en el catálogo señalado en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y, en los casos aplicables, acreditaron el criterio de beneficio a la población objetivo, como se muestran a continuación:

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 PROYECTOS DEL FISE SELECCIONADOS PARA REVISIÓN
 CUENTA PÚBLICA 2022
 (Miles de pesos)

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
266189	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
266339	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
266533	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
266760	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
267377	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
267666	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
267756	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
268783	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
271555	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
271566	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
271573	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
271583	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
271587	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
271590	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
271598	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
271601	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
271604	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
271607	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
271608	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
271609	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
271610	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
271611	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
271613	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
271615	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
271617	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
271618	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
271619	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
271807	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
271856	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
271924	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
272005	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
272081	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
272158	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
272253	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
272350	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
272442	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
272798	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
272902	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
272987	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
273086	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
273150	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
273239	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	56.9
276171	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
276173	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
276175	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
276176	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	65.0
276177	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
276189	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
276191	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
276194	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	40.6
277337	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
277354	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
277357	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
277369	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
277389	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	56.9
277404	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
277405	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
277406	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
277407	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
277408	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
277409	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
277410	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
277647	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
277763	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	65.0
281325	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
281335	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	48.7
281340	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
281343	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
281344	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
281346	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
281347	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
281348	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
281350	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
281351	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
281352	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
281353	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
281355	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
281357	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	40.6
281358	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
281724	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
281940	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
282022	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
282066	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
282109	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
282145	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
282198	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
282302	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	40.6
282366	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	40.6

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
282449	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	40.6
282555	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
282656	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	81.2
282784	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
282907	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
283266	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	89.4
283359	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
283411	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
283484	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
283532	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
283606	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
284122	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
284123	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
284124	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
284126	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
284128	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
284129	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	48.7
284130	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
284131	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
284132	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
284151	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	56.9
284433	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	40.6
284443	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	40.6
284453	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
284465	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
284476	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
284513	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
284520	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
284542	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
284596	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
284611	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
284624	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
284629	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
284646	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	56.9
284652	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
284659	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
284667	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
284677	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
284681	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
284792	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	13.0
284839	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
284847	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
284859	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
284861	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
284866	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
284875	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
285217	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
285229	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
285231	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
285245	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
285259	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	32.5
285262	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
285274	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
285278	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
285284	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
285552	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
285557	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
285559	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
285560	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	24.4
285561	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
285565	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
285569	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	8.2
361694	Equipamiento de vivienda con calentador solar de 10 tubos de 130 lts. en municipio de Celaya, Gto. (Zona urbana).	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	16.2
238181	Ampliación de electrificación en el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., en la localidad de San Antonio del Tepozán.	Electrificación	Pobreza extrema	Sí	Sí	1,121.4
199407	Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Paso de Pirules (segunda etapa).	Drenaje y Letrinas	ZAP Rural	Sí	Sí	2,575.0
273330	Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto. en la localidad de Santa Teresa (segunda etapa de cuatro).	Drenaje y Letrinas	ZAP Urbana	Sí	Sí	1,545.4
242582	Rehabilitación de red de agua entubada en el municipio de Irapuato, Gto. en el Fracc. Cd. Deportiva (1era. Etapa).	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	2,992.2
240223	Rehabilitación de red de agua entubada en el municipio de Irapuato, Gto., en la colonia Casa Blanca y Colonia Cd. Deportiva, en las calles Joaquín Capilla, Ricardo Delgado, Martín Díaz y Daniel Bautista.	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	2,993.2
317412	Construcción de calle con concreto en el municipio de Irapuato, Gto. en la localidad Irapuato, en la colonia Fonhapo, en la calle María Izquierdo, en el tramo de la calle Diego Rivera a José Clemente Orozco.	Urbanización	ZAP Urbana	Sí	Sí	3,428.4
193180	Rehabilitación de red de agua entubada en la colonia Bellavista sección Oriente, localidad León, municipio de León, Guanajuato.	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	7,788.3
201660	Rehabilitación de red de agua entubada en la colonia Obrera sección Oriente, localidad León, municipio de León, Guanajuato.	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	7,216.2

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
196350	Rehabilitación de red de agua entubada en la colonia Bugambilias zona Oriente, localidad León, municipio de León, Guanajuato.	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	7,473.5
195892	Rehabilitación de red de agua entubada en la colonia Bugambilias zona Poniente, localidad León, municipio de León, Guanajuato.	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	10,178.6
201682	Rehabilitación de sistema de agua entubada en las colonias el Rosario, la Herradura, Fracciones del Palote, Bosques del Campestre, Lagos del Campestre y Hacienda del Campestre, en el Blvd. Adolfo López Mateos, tramo Capellan a Blvd. Juan Alonso de Torres, localidad León, municipio de León, Gto.	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	4,295.0
337669	Rehabilitación de red de agua entubada en la colonia María Dolores, sector 1, cuadrante calles Juana de Arco, Mar Mediterráneo, Santa Gema, Santa Margarita, municipio de León, Guanajuato.	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	1,893.0
337230	Rehabilitación de red de agua entubada en la colonia María Dolores, sector 2, cuadrante calles Susana, Mar Mediterráneo, Santa Bernardita, Santa Margarita, municipio de León, Guanajuato.	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	2,227.0
338151	Rehabilitación de sistema de agua entubada en la colonia Cerrito de Jeréz, municipio de León, Gto.	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	1,894.9
343372	Rehabilitación de red de agua entubada en la colonia Valle del Sur, sección Poniente, cuadrante calles Vertiente del Río, Afluencia del Río, Rivera del Río, Malecón del Río, municipio de León, Gto.	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	2,044.3
317723	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	207.0
318006	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	103.5
318034	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	207.0

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
318298	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	103.5
318891	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	724.3
318988	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	413.9
320805	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	103.5
320846	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	207.0
320887	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	103.5

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
320934	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	103.5
320970	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	103.5
320994	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	103.5
321031	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	103.5
321210	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	103.5
321235	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	103.5

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
321312	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	103.5
321392	Construcción de cuarto dormitorio en León, en las colonias: Cerrito de Guadalupe, Cerrito de la Joya, Colinas de la Hacienda, Convive, Horizonte Azul 3792, Horizonte Azul 6960, Horizonte Azul 6975, los Laureles, Montaña del Sol 4269, Montaña del Sol 4292, Montaña del Sol 3773, Paseo de los Laureles, Rizos del Saucillo I y II, Rizos del Saucillo III, Siglo XXI, Colinas de la Fragua, Sinarquistas.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	103.5
307441	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
308559	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
308635	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
308768	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
308930	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	45.1
309062	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
309146	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
310179	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
310300	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
310383	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
310773	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
311101	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
311219	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
311355	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
311451	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
311629	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
311739	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
311782	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
311889	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
311918	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	75.1
311982	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
313042	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
313194	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	82.6
313750	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	22.5
313845	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
313925	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
314059	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
314155	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
314243	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
314326	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	22.5
314409	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
314601	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
314732	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
314923	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
315162	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	30.0
317124	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	97.7
317360	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
324092	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	150.3
324098	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324110	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	22.5
324349	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
324354	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
324366	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324370	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	30.0
324381	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
324394	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
324412	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324439	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	30.0
324458	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	22.5
324466	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
324469	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324475	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	45.1
324479	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324483	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
324484	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324486	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324565	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	22.5
324572	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324583	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324589	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324621	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324631	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324666	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324791	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324870	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
324922	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	67.6
325009	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
325052	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
325085	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
325148	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	30.0
325174	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
325195	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
325212	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
325245	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
325686	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
325693	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	67.6
325740	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	52.6
325772	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
325842	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	45.1
325859	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	37.6
325869	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
326202	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
326881	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
327501	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
327665	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	52.6
327737	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
327927	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
328014	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	60.1
328091	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	52.6
328196	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
328276	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	22.5
328350	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	30.0
328392	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	22.5
328439	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
328463	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	37.6
329805	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
329831	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
329850	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	30.0
329896	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	45.1
329960	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
330013	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
330142	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
330252	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	30.0
330296	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	45.1
330362	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
330403	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	45.1
330458	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	45.1
330587	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
330680	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
330726	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
330803	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
330884	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
330938	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
331002	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	15.0
331111	Equipamiento (Instalación) de calentador solar en León.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	7.5
329845	Construcción de calle con concreto en el municipio de León, Gto., en la localidad Santa Ana, en la colonia San José de los Montes, en la calle Monte el Verde tramo Monte Malintzi - Monte Blanco.	Urbanización	ZAP Urbana	Sí	Sí	2,800.7
151221	Construcción de drenaje sanitario en el municipio de Silao de la Victoria, Gto., en la localidad el Capulín de la Cuesta, segunda etapa (Incluye la localidad de la Joya).	Drenaje y Letrinas	ZAP Rural	Sí	Sí	3,901.0
189775	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en el municipio de Silao de la Victoria, Gto., en la localidad de Médranos, segunda etapa.	Drenaje y Letrinas	ZAP Rural	Sí	Sí	2,797.8
225649	Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad Miguel Hidalgo (Cueritos) en las calles Palmera, Francisco Villa, Naranjo, Jacarandas, 5 de mayo, Francisco I Madero, De la Parra, Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata (Primera etapa).	Drenaje y Letrinas	Pobreza extrema	Sí	Sí	2,399.6
273908	Construcción de cuarto dormitorio de 3x4 mts. San Felipe, San Bartolo de Berrios.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	1,394.8
274578	Construcción de cuarto para baño San Felipe Colonia la Florida, Construcción de cuarto para baño San Felipe Colonia el Fraile y Construcción de cuarto para baño San Felipe Colonia Tenería.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	77.9
274176	Construcción de cuarto para baño, San Felipe, San Bartolo de Berrios.	Mejoramiento de vivienda	ZAP Urbana	Sí	Sí	497.7

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022

Núm. MIDS	Denominación del proyecto	Rubro LCF	Criterio de beneficio	Validación del proyecto:		Importe pagado
				Previsto en el catálogo FAIS	Acredita criterio de beneficio	
180221	Construcción de sistema de agua potable, línea de conducción, tanque elevado, red de distribución y tomas domiciliarias, en el municipio de Apaseo el Alto, Gto., en la localidad de la Luisiada.	Agua potable	ZAP Rural	Sí	Sí	1,670.7
176971	Equipamiento de pozo, en el municipio de Apaseo el Alto, Gto., en la localidad de la Luisiada.	Agua potable	ZAP Rural	Sí	Sí	995.1
153286	Construcción de sistema de agua potable. Incluye: línea de conducción, tanque de regulación y red de distribución en el municipio de Celaya, en la localidad de la Cruz (Etapa 1 de 2).	Agua potable	ZAP Rural	Sí	Sí	1,142.8
89305	Equipamiento electromecánico de pozo de agua potable en el municipio de Celaya, en la localidad de la Cruz.	Agua potable	ZAP Rural	Sí	Sí	456.0
191250	Rehabilitación de redes de agua potable y tomas domiciliarias (segunda etapa de tres), en el municipio de Celaya, Gto. en la cabecera municipal, en el sector Emetería Valencia.	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	2,605.5
76838	Rehabilitación de red de distribución secundaria del sector 1b, (Tercera etapa de cinco) en el municipio de Cortázar en la cabecera municipal.	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	2,982.9
153232	Construcción de red drenaje sanitario (quinta etapa de cinco), en el municipio de Silao de la Victoria en la localidad de Bajío de Bonillas.	Drenaje y Letrinas	ZAP Urbana	Sí	Sí	1,241.2
175241	Rehabilitación de colector sanitario en calle Valle de San José perteneciente a la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Gto.	Drenaje y Letrinas	ZAP Urbana	Sí	Sí	1,379.4
251143	Equipamiento del pozo las misiones e interconexión a línea de conducción existente, en el municipio de Uriangato, Gto., en la localidad de las Misiones.	Agua potable	ZAP Rural	Sí	Sí	1,501.1
352725	Rehabilitación de red de distribución sector 3, en la cabecera municipal en el municipio de Uriangato, Gto.	Agua potable	ZAP Urbana	Sí	Sí	1,181.8
86810	Construcción de sistema de agua potable, (Incluye: línea de conducción, tanque de regularización y red de distribución) en el municipio de Pénjamo, en la localidad de Moro de Barajas (La Peñita) (Etapa uno de dos).	Agua potable	ZAP Rural	Sí	Sí	765.5
83134	Equipamiento electromecánico de pozo de agua potable en el municipio de Pénjamo en la localidad de Moro de Barajas.	Agua potable	ZAP Rural	Sí	Sí	354.1
87022	Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución para el sistema de agua potable en la localidad de Nuevo Santa Elena de Aceves, municipio de Pénjamo, Gto.	Agua potable	ZAP Rural	Sí	Sí	1,097.5
87198	Rehabilitación de equipamiento y electrificación de pozo en el municipio de Pénjamo en la comunidad Nuevo Santa Elena de Aceves.	Agua potable	ZAP Rural	Sí	Sí	209.0
*SIN MIDS	Construcción de techo firme en la Soledad, Presa de San Joaquín, Pueblo Nuevo, Villa de Guadalupe, ubicada dentro de este municipio de Pueblo Nuevo.	Mejoramiento de vivienda	Pobreza extrema	Sí	Sí	152.2
TOTALES:						100,303.2

FUENTE: Base de proyectos proporcionada por la entidad fiscalizada, base de datos de la MIDS de la Secretaría de Bienestar e información del SRFT de la SHCP.

NOTA: *Este proyecto se observa en el resultado número 5.

Integración de la información financiera

9. El Gobierno del estado de Guanajuato, por medio de su Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración así como las dependencias ejecutoras designadas, comprometió, devengó y pagó los recursos correspondientes a los proyectos del fondo seleccionados para su revisión dentro de los plazos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que se registraron las operaciones en cuentas contables y presupuestales específicas debidamente identificadas, actualizadas y controladas de acuerdo con la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); estos registros se encuentran respaldados con la documentación original que cumple con los requisitos fiscales y, mediante la verificación de los comprobantes fiscales en el aplicativo “Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet” de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, se constató que se encontraban vigentes a la fecha de la auditoría; asimismo, se comprobó que los pagos se realizaron de forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios.

10. El Gobierno del estado de Guanajuato, por medio de su Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y sus dependencias ejecutoras designadas, realizaron sus registros y se encuentran respaldados con la documentación original que cumple con los requisitos fiscales; sin embargo, dicha documentación no fue cancelada en su totalidad con la leyenda “operado” ni se identificó con el nombre del fondo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DOCUMENTACIÓN CANCELADA CON LA LEYENDA DE OPERADO
CUENTA PÚBLICA 2022

Ejecutor	Cancelada "Operado"
Municipio de Celaya	Sí
Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Sí
Municipio de Guanajuato	Sí
Municipio de Irapuato	Sí
Municipio de León	Parcial
Municipio de Silao de la Victoria	No
Municipio de San Felipe	Sí
CEAG	Parcial
Municipio de Pueblo Nuevo	No

FUENTE: Pólizas, facturas, transferencias SPEI

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV.AUD.A.160/2023, por lo que se da como promovida esta acción.

Obras y acciones sociales (Obra pública por contrato)

11. El Gobierno del estado de Guanajuato, por medio de la CEAG, sus municipios de Celaya, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Irapuato, León, Silao de la Victoria, San Felipe y Pueblo Nuevo, adjudicaron 17 contratos de manera directa por un importe de 32,662.2 miles de pesos, siete contratos por licitación simplificada por un importe de 23,613.9 miles de pesos y 16 contratos por licitación pública por un importe de 51,296.3 miles de pesos con recursos del FISE del ejercicio fiscal 2022, de conformidad con la normativa aplicable, y se verificó que se respetaron los montos máximos de adjudicación autorizados para cada modalidad de contratación ya que, en los casos correspondientes, se dispone del dictamen de excepción a la licitación pública debidamente justificado; los contratistas participantes no se encontraban inhabilitados por resolución de la autoridad competente ni en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; asimismo, las obras públicas están amparadas en contratos debidamente formalizados que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa; en los casos procedentes se entregó y garantizó el anticipo correspondiente, y los contratos contaron con la fianza de cumplimiento.

12. El Gobierno del estado de Guanajuato, por medio de la CEAG, sus municipios de Celaya, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Irapuato, León, Silao de la Victoria, San Felipe y Pueblo Nuevo, ejecutó dichas obras conforme a la normativa aplicable, toda vez que las estimaciones pagadas están soportadas con los números generadores, reportes fotográficos y notas de bitácora que acreditan que los contratistas cumplieron las especificaciones, plazos de ejecución y montos pactados en los contratos, en los casos que se observaron incumplimientos imputables a los contratistas se aplicaron las penas convencionales conforme a lo estipulado en los contratos; asimismo, se constató que las modificaciones contractuales se encuentran debidamente justificadas y formalizadas mediante los convenios respectivos; en tanto que las obras se finiquitaron, fueron entregadas y recibidas a satisfacción de las dependencias ejecutoras y disponen de las fianzas de vicios ocultos correspondientes.

Obras y acciones sociales (Obra pública por convenio)

13. El Gobierno del estado de Guanajuato, por medio de la SEDESHU y la CEAG formalizó 21 convenios con los municipios de Celaya, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Irapuato, León, Silao de la Victoria, San Felipe y Pueblo Nuevo para la ejecución de las obras por un importe de 107,572.4 miles de pesos, en los cuales se establecieron las especificaciones de los proyectos, las condiciones específicas relacionadas con el plazo de ejecución y entrega de los trabajos, los montos de las aportaciones, así como los mecanismos de comprobación y verificación del ejercicio del gasto; asimismo, se

constató que se dispone de la documentación que acredita la ejecución, terminación y entrega de las obras revisadas.

Obras y acciones sociales (Verificación física)

14. Se realizó la verificación física de 40 proyectos financiados con recursos del FISE del ejercicio fiscal 2022, ejecutados por el Gobierno del estado de Guanajuato, por medio de la CEAG, los municipios de Celaya, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Irapuato, León, Silao de la Victoria, San Felipe y Pueblo Nuevo, con un importe pagado de 100,303.2 miles de pesos, los cuales se corresponden con su soporte documental en lo que se refiere a las especificaciones, conceptos y volúmenes de obra presentados en las estimaciones pagadas; asimismo, se constató que las obras y acciones revisadas se encuentran concluidas y en condiciones apropiadas de operación, por lo que proporcionan los beneficios programados a la población objetivo del fondo.

Transparencia en el ejercicio de los recursos

15. El Gobierno del estado de Guanajuato cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que la información relativa a la planeación, ejercicio y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FISE del ejercicio fiscal 2022 fue reportada por la entidad fiscalizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos, y a la Secretaría de Bienestar, mediante la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, y que difundió dicha información entre su población por medio de su página de internet y del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a los lineamientos de información pública del CONAC; asimismo, se verificó la calidad y congruencia de la información correspondiente a los proyectos seleccionados para su revisión que fue reportada a las instancias antes mencionadas y que se difundió entre su población.

Recuperaciones Operadas

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,990,813.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF.

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.

Dictamen

La Auditoría Superior de la Federación evaluó la gestión financiera de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Guanajuato mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) para el ejercicio fiscal 2022 por 372,656.6 miles de pesos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

Al 31 de diciembre de 2022, el Gobierno del estado de Guanajuato recibió recursos del FISE por 372,656.6 miles de pesos, los cuales generaron rendimientos financieros desde el inicio de su administración y hasta el 31 de marzo de 2023 por 16,249.9 miles de pesos, más los rendimientos de los 47 ejecutores del recurso por un importe de 1,255.9 miles de pesos por lo que se determinaron recursos disponibles a esa fecha por 390,162.4 miles de pesos; los recursos disponibles del fondo del ejercicio fiscal 2022 se destinaron al financiamiento de 1,958 proyectos con un importe pagado al 31 de marzo de 2023 de 368,454.3 miles de pesos, lo que representó el 94.4% del total disponible.

Respecto de la evaluación a su sistema de control interno, ha generado y puesto en operación diversas estrategias y mecanismos de control que proporcionan una seguridad razonable en el logro de sus objetivos institucionales, en la calidad de la información que generan sus operaciones y en la salvaguarda de los recursos públicos; no obstante, en el transcurso de la auditoría se detectaron algunos incumplimientos, por lo se hace necesario que se implementen acciones correctivas encaminadas a la eliminación de las deficiencias detectadas.

En cuanto al cumplimiento normativo aplicable a los recursos del fondo, el Gobierno del estado Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que se observaron recursos no reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 1,656.6 miles de pesos y recursos reintegrados de forma extemporánea a la TESOFE por 1,990.2 miles de pesos, y 0.6 miles de pesos por intereses por traspasos a otras cuentas del municipio, así también, se observó que la documentación no está cancelada con el sello de operado; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe.

En cuanto a las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo se comprobó que la información relativa a la planeación, ejercicio y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo del ejercicio fiscal 2022 fue reportada por la entidad fiscalizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar, y se difundió entre su población; asimismo, se verificó la congruencia de la información reportada.

Respecto al destino de los recursos del fondo conforme a los rubros de gasto, los criterios de beneficio a la población objetivo, el tipo de incidencia de los proyectos y los porcentajes de inversión, se determinó que se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, ya que destinó el 30.4% de los recursos pagados del fondo a agua potable, el 0.6% en alcantarillado, el 13.7% a drenaje y letrinas, el 4.7% en urbanización, el 15.2% electrificación rural y de colonias pobres urbanización y el 29.8% a mejoramiento de vivienda, con lo que se atendieron los conceptos de gasto, el 79.4% de los recursos disponibles del fondo se orientaron a la atención de las Zonas de Atención Prioritarias urbanas y rurales, por lo que cumplió con el 30.0% establecido como mínimo para invertirse en dichas zonas y el 4.7% se orientó a proyectos de incidencia complementaria, por lo que no rebasó el 60.0% establecido como máximo para ese tipo de proyectos.

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato realizó una gestión transparente y razonable de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad señaladas en este informe para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:

Director de Área

Director General

C. Carlos Emiliano Huerta Durán

Lic. Marciano Cruz Ángeles

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

Apéndices

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Control interno.
2. Transferencia de los recursos.
3. Destino de los recursos.
4. Integración de la información financiera.
5. Obras y acciones sociales (Obra pública por contrato).
6. Obras y acciones sociales (Obra pública por convenio).
7. Obras y acciones sociales (Verificación física).

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos.

A continuación, se describen los procedimientos aplicables a las auditorías realizadas a los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades de la Cuenta Pública 2022.

1.- Control interno

Se evaluó el sistema de control interno instrumentado por la entidad fiscalizada para el ejercicio fiscal 2022, con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por la Auditoría Superior de la Federación.

2.- Transferencia de los recursos

Se verificó que la entidad fiscalizada recibió de la federación, de manera ágil y directa, sin limitaciones, ni restricciones, de conformidad con el calendario publicado, la totalidad de los recursos del fondo, y que éstos, junto con sus rendimientos financieros, se administraron de manera exclusiva en la cuenta bancaria productiva y específica contratada para tal fin.

3.- Destino de los recursos

Se constató que la entidad fiscalizada destinó los recursos del fondo a los rubros de gasto señalados en la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a los criterios de beneficio a población objetivo, tipo de incidencia de los proyectos y porcentajes de inversión establecidos; que los proyectos seleccionados para su revisión se encontraron considerados en los conceptos de gasto establecidos en el catálogo de los lineamientos del fondo, y que se acreditó el criterio de beneficio a la población objetivo; asimismo, se verificó que no existieron recursos remanentes en las cuenta bancarias, o en su caso, que éstos se reintegraron a la Tesorería de la Federación dentro de los plazos establecidos en la normativa.

4.- Integración de la información financiera

Se comprobó que la entidad fiscalizada mantuvo registros contables y presupuestales de las operaciones financiadas con recursos del fondo que fueron seleccionadas para su revisión; que dichos registros fueron específicos, que se encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados, y que contó con la documentación que justifica y comprueba el ejercicio de los recursos.

5.- Obras y acciones sociales (Obra pública por contrato)

De las obras y acciones que fueron seleccionadas para su revisión, que fueron ejecutadas por contrato, se verificó que se adjudicaron conforme a la normativa aplicable; que su ejecución cumplió con los plazos, las especificaciones y los montos contratados, y que los pagos realizados por cada concepto se encontraron debidamente justificados y soportados con la documentación respectiva.

6.- Obras y acciones sociales (Obra pública por convenio)

De las obras y acciones que fueron seleccionadas para su revisión, que fueron ejecutadas por convenio, se verificó que disponen del documento debidamente formalizado entre la entidad fiscalizada y la dependencia ejecutora de la obra con los requisitos y condiciones de ejecución de la obra, y se constató que la entidad fiscalizada dispone de la documentación que acredita la ejecución de las obras y la entrega de éstas.

7.- Obras y acciones sociales (Verificación física)

De las operaciones seleccionadas para su revisión, se realizó la verificación física de las obras y acciones y en los casos procedentes, de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en las que se comprobó que correspondieran con el soporte documental y las especificaciones contratadas; que las obras y acciones se encontraron concluidas y en operación, y que los bienes fueron recibidos y los servicios otorgados a satisfacción de las áreas que los requirieron.

8.- Transparencia en el ejercicio de los recursos

Se verificó que la entidad fiscalizada cumplió con sus principales obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, respecto a difundir y reportar la información de la planeación de los recursos del fondo y la información financiera sobre el ejercicio de éstos, así como la correspondiente al destino y resultados obtenidos con la aplicación de dichos recursos.

Áreas Revisadas

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, del Gobierno del estado de Guanajuato.